



## Cuprins

1. Prezentarea generală a societății:.....	3
2. Obiectul de activitate.....	3
3. Obiective majore fixate pentru Trim IV 2022 și realizarea acestora.....	4
4. Sinteza activității.....	5
5. Performanța economică.....	9
6. Programe de dezvoltare.....	10
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....	10
II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....	16
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”.....	26
7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....	32
8. Gestionarea riscurilor la nivelul Companiei de Apă Arad S.A.....	36
9. Sistemul de control intern managerial al Companiei de Apă Arad S.A.....	36
10. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....	37
11. Informații referitoare la execuția contractului de mandat al Consiliului de Administrație pentru Trim IV 2022.....	39

## 1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2008 prin Hot. Nr. 6 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „*Operator Regional*” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa I acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 256/28.05.2021, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001/2018.

## 2. Obiectul de activitate

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 133 localități și prestează servicii de canalizare în 27 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

### **3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2022 și realizarea acestora**

- Întocmirea și depunerea la ANAF a situațiilor financiare ale Companiei de Apă pentru anul 2021;
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Companiei de Apă Arad S.A, ca urmare a aprobării și publicării Legii 317/2021 privind bugetul de stat,
  - Elaborarea planului de investiții și reparații al companiei, pentru anul 2022;
  - Indexarea în termeni reali a prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare, în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și avizarea lor de către ANRSC, conform avizului nr. 950557 din 25.01.2022.
    - Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2022 în Trim. IV;
    - Rectificarea planului de investiții și reparații pentru anul 2022;
    - Demararea procesului de elaborarea a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri al Companiei de Apă Arad S.A., în conformitate cu prevederile Ordinului 230 din 30.03.2022 al ANRSC;
    - Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 prin finalizarea documentației de atribuire a unui nou contract de servicii pentru restul rămas de prestat, în vederea realizării proiectului, Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de Apă Arad în perioada 2022 – 2027.
    - Luarea de măsuri cu caracter economic pentru contracararea efectelor negative generate de creșterea prețurilor la energie, materii prime și materiale consumabile, prin încheierea unor contracte noi de furnizare sau realizarea unor stocuri pentru unele materiale,
      - Furnizarea apei potabile către consumatori la parametri de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
      - Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
      - Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare pluvială din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.

- Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
  - Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei;
  - Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, în scopul efectuării recepției finale pentru contractele de lucrări: *CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele și CL3 Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitare de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad;*
  - Implementarea proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, unde Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.), a cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei pentru îndeplinirea cerințelor din domeniul mediului.
  - Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru realizarea planului de investiții și reparații;
  - Continuarea modernizării și dotării companiei;
  - Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor
  - Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;
- Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2022 au fost îndeplinite.

#### 4. Sinteza activității

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în anul 2022:

- a) Elaborarea și avizarea prin Decizia nr. 11/21.02.2022 de către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A: a Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare, pentru anul 2022 precum și aprobarea acesteia de către ADIAC prin Hotărârea nr. 3 din 28.02.2022 și AGOA prin Hotărârea nr. 2 din 29.03.2022,
- b) Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022 și avizarea acestuia de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 12 din 21.02.2022 și aprobarea lui de către AGOA prin Hot. Nr. 3 din 29.03.2022. Totodată a fost întocmit planul de investiții și reparații pentru anul 2022, care a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13 din 21.02.2022.
- c) Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, prin Decizia nr. 106 din 26.09.2022 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.;
- d) Avizarea propunerii de majorarea a prețului pentru activitatea de apă potabilă și a tarifului pentru serviciul de canalizare menajeră de către Consiliul de

Administrație prin Decizia nr. 1/13.01.2022, obținerea Avizului ANRSC nr. 950557 din 25.01.2022 și aprobarea de către ADIAC a noilor prețuri și tarife prin Hotărârea nr. 1 din data de 28.02.2022 și aplicarea lor începând cu 01.03.2022.

e) Depunerea la ANAF a Situațiilor Financiare pentru anul 2021 ale Companiei de Apă Arad S.A.;

f) Rectificarea Planului de investiții și reparații conform Deciziei nr. 150 din 22.12.2022 a Consiliului de Administrație;

g) Emiterea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru: CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele și CL3 Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitare de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad, parte a proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare.

h) Publicarea în data de 30.09.2022 a Documentației de Atribuire, pentru contractul de servicii, Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de Apă Arad în perioada 2022 – 2027.

i) Continuarea implementării proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, care are drept scop îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare.

j) Luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor de la abonații rău platnici, aferente soldurilor mai vechi de 45 zile,

k) Întreprinderea unor acțiuni de clarificare a situațiilor incerte cu privire la suprafețele construite și neconstruite de pe care se preiau apele pluviale în vederea facturării serviciului concesionat de canalizare pluvială.

l) Adoptarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor ca urmare a înrăutățirii situației economice datorită dezechilibrelor generate de inflație, prin creșterea exponențială a prețurilor la materii prime și materiale, dar mai ales la energie și combustibili.

Volumul total de apă facturat a fost de: 13.479.246 mc, din care:

- o agenți economici: 2.176.776 mc
- o instituții publice: 769.185 mc
- o populație 10.533.285 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 3,02 mc/lună;

- Lungimea rețelei de distribuție apă potabilă operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 31.12.2022, este de: 1.906,87 Km. În această perioadă din 2022, au fost extinși cu 19,59 km de rețea în (localitățile Fântânele, Beliu, Vladimirescu și Covăsânt) și au fost reabilitați 52,74 km de rețea în (localitățile Șiclău, Apatou, Vladimirescu, Arad).

- În perioada ianuarie-decembrie 2022 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 1.415 branșamente din donații și investiții iar din IID au fost reabilitate 73 branșamente;

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,60 kWh/mc

m) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2022 pentru clienții interni și externi este de 22.680 conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire parametru	TOTAL INDICATORI
1.	Turbiditate	1774
2.	pH (25°C)	725
3.	Conductivitate electrică (25°C)	725
4.	Amoniu	725
5.	Nitriți	555
6.	Nitrat	479
7.	Clorură	479
8.	Sulfat	479
9.	Fier	665
10.	Mangan	669
11.	Arsen	120
12.	Oxidabilitate	479
13.	Sumă de calciu și magneziu (durtate)	479
14.	Clor liber	2201
15.	Colonii microorganisme (22°C)	1765
16.	Colonii microorganisme (37°C)	1765
17.	Bacterii coliforme	2386
18.	Escherichia coli	2386
19.	Enterococil intestinali	2386
20.	Clostridiumperfringens	28
21.	Prag de miros	470
22.	Culoare	470
23.	Prag de gust	470
24.	Total	<b>22.680</b>

n) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de: **10.053.879 mc**, din care:
  - o agenți economici: 2.078.375 mc
  - o instituții publice: 450.839 mc
  - o populație 7.524.665 mc

- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de: 2.340.654 mc, din care:
  - o agenți economici: 1.293.278 mc
  - o instituții publice: 1.047.376 mc
  - o populație 0 mc

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreaga arie de operare, la data de 31.12.2022, este de: 1.041,18 Km. În perioada ianuarie – decembrie 2022 au fost extinse cu 17,46 km (în localitățile Fântânele, Beliu, Vladimirescu) și au fost reabilitați 0,19 km (în localitățile Pâncota, Lipova).

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreaga arie de operare (UAT Arad), la data de 31.12.2022, este de: 245,00 Km. Rețeaua de canalizare pluvială nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada ianuarie – decembrie 2022.

- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 785 de noi racorduri, din care 780 din donații și 5 din IID,

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,61 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-decembrie 2022, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea reacreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2022 pentru clienții interni și externi este de 25.553 conform tabelului de mai jos:

INDICATOR	TOTAL INDICATORI
pH	2438
Materii totale în suspensie	2026
Reziduu filtrabil la 105°C	1021
CCO Cr	2500
CBO5	2455
Amoniu	2575
Azotati	1216
Azotiti	676
Azot total	1448



Fosfor total	2431
Detergenti MBAS	778
Substanțe extractibile	659
Cloruri	294
Metale	718
Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli	138
Cianuri fluoruri	39
Produse petroliere	251
Biologie	2236
pH nămol	545
MTS nămol	523
Vol la 30	523
Umiditate, substanta uscata nămol	21
Substanțe organice minerale nămol	21
Fosfor total nămol	21
<b>TOTAL</b>	<b>25.553</b>

## 5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.12.2022 după închiderea situațiilor financiare:

Cifra de afaceri	109.200.505 lei
Venituri totale	119.285.376 lei
Cheltuieli totale	116.261.129 lei
Profit brut	3.024.247 lei

Profitul brut în anul 2022, este de 3.024.247 lei, față de 307.824 lei, înregistrată în anul 2021. Rezultatul obținut datorându-se pe de o parte creșterii veniturilor totale cu 15,91%, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu doar 13,31%, față de anul 2021. Cauzele principale ale acestui rezultat favorabil sunt determinate de înregistrarea unor venituri din exploatare de 116.771.973 lei, pe fondul creșterilor semnificative înregistrate la veniturile din activitatea de bază cu 14.236.380 lei și a celor din investiții cu 3.021.365 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 114.048.717 lei, înregistrându-se astfel un profit din exploatare de 2.723.256 lei.

Profitul financiar de 300.991 lei, a contribuit și el la îmbunătățirea acestui rezultat pozitiv, datorită unei evoluții mai favorabile a diferențelor de curs valutar și a veniturilor realizate din dobânzi.

Având în vedere înregistrarea acestui rezultat pozitiv sunt garantate sursele necesare pentru asigurarea continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare

pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori. Totodată din fondul IID sunt asigurate resursele necesare pentru achitarea ratelor de credit și a cheltuielilor de întreținere și dezvoltare.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

## 6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-decembrie 2022, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

### I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID surse proprii a fost în perioada ianuarie-decembrie 2022 în valoare de 6.168.735,63 lei.

DENUMIREA LUCRARI	Lei
Tehnica de calcul	5.812,60
Programe informatice, licente, certificat digital	192.502,13
Echipamente, dotari, autoturisme	2.060.657,51
Reab sp adm Uzina 1, STIRU si Atelier reparatii auto	96.352,37
Inlocuire contoare in localitati	542.026,23
Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2	495,70
Reab bransamente apa	370.235,14
Montare sigilii contoare de apa	5.402,69
Reab retele apa Zadareni Calugareni alim cu apa Insula Mures	126.140,68
Reab Uzina de Apa Ghioroc	27.829,91
Reabilitare racorduri de canalizare	88.505,54
Reab conducta aductiune PE225 Bontesti	77.876,26
reabilitare SP 2	76.456,68
Reab conducta refulare SP Hada Sanicolau Mic	7,39
Amenajare spatiu arhiva Uzina 1	30.293,03
Exec unei lucr tehnologice noi la Gospodaria de apa potabila Chisindia pt alim cu apa a rezervorului de apa de 200 mc	9.173,52
reab incalzire Uzina apa Vinga	1.029,06
Reab statie pompare localitatea Felnac	35.588,01
Reab foraje jud Arad	87.872,06
Montare hidranti noi pe retele apa in Mun Arad	40.314,52

Reab gard beton si consolidare sistem fixare conducta gaz la Statia de Epurare	199.538,42
Monitorizare obiective CAA	139.975,49
Reab vestiare Uzina 2 in vederea relocarii personalului de la Gradina Postei	69.067,79
Marirea capacitatii de captare apa cu un foraj microsistem Bocsig	138.455,64
Marirea capacitatii de captare apa cu un foraj microsistem Gurahont - Brazii	60.725,44
Marirea capacitatii de captare apa cu un foraj microsistem Craiva	95,23
Reab instalatii electrice Uzina 2+front captare Nord	45.644,66
Contorizare Asociatii de Proprietari	520.543,45
Panou de comanda cu convertizor de frecventa +montaj - manopera	14.333,71
Panou de comanda cu convertizor de frecventa +montaj - mijloc fix	133.720,00
Realiz foraj de obs pt monitorizarea apei freatice din jurul sttiilor de Epurare(Savarsin, Siria, Nadlac)	3.135,78
Subtraversare CF Vladimirescu cu retea apa DN 600 T644	228.484,78
Automatizare statie pompare Cruceni	7.290,57
Reab brans punct termic Banu Maracine	65.521,19
Reab conducta canal menajer Calea Romanilor	76.781,89
Reab retea alimentare cu apa UAT Bocsig	431.780,96
Extindere sistem de apa potabila UAT Livada si zona limitrofa UAT Zimandu Nou	7.167,37
Realizare incalzire hala STIRU	8.868,01
Extindere si modernizare infrastructura de apa si apa uzata in jud Arad-POS MEDIU-POIM CH NEELIGIBILE	142.827,30
Reab inst incalzire si apa calda menajera la Uzina 2	6,92
Panouri fotovoltaice la St de Epurare Arad	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.168.735,63</b>

b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID Alte surse proprii, a fost în perioada ianuarie-decembrie 2022 în valoare de 2.754.855,24 lei.

DENUMIREA LUCRARI	Lei
Inlocuire contoare neconforme Arad	3.514,25
Montat sigilii contoare de apa judet	5.014,88
Inlocuire contoare neconforme judet	629.800,15
Montat sigilii contoare de apa Arad	779,35
Reab racorduri canalizare judet	11.566,22
Reab racorduri canalizare Arad	8.954,05

Reab brans deteriorate Arad	1.569,14
Inlocuit bransamente deteriorate judet	28.277,22
Imprejmuire Uzina Ghioroc si front captare	10.229,34
Reab retea de distrib Apateu cu PEHD DN 90	3.353,00
Reab echipamente Statia de pompare Lipova	1.704,15
Relocare retea canalizare menajera str 1 Mai loc. Ineu	127.620,93
Contorizare Asociatii de Proprietari	1.045.552,51
Reab statii pompare Lipova, Siria, Ineu	94.689,66
Reab statii pompare Arad: Hatman Arbore, Clopot, B Novac, Agricultorilor	276.177,52
Marirea capacitatii de apa cu trei foraje -microsistem Bocsig, microsistem Gurahont-Brazii si microsistem Craiva	296.227,20
Inchidere inel retea apa str Bujorului, intre str Sadoveanu si str Romanilor-Santana	53.773,31
Reab Uzina apa Pecica	8.034,79
Inchidere inel Ineu	142.797,49
Marirea capacitatii de inmagazinare rezervor 500 mc Halmagiu	220,08
Reab colector menajer str Tudor Vladimirescu, ansamblu locuite blocuri, PVC DN250,300 ML PANCOTA	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.754.855,24</b>

- c) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – decembrie 2022 în valoare de 1.632.892,96 lei.

Lucrari de intretinere planificate mentenanta apa Arad	279.907,08
Lucrari de intretinere planificate canal judet	58.354,69
Lucrari de intretinere planificate Apa Valea Muresului si Valea Crisului	778.679,11
Lucrari de intretinere planificate mentenanta retele Canal Menajer Arad	6.505,36
Lucrari de intretinere planificate Statia de Epurare Arad	27.596,64
Lucrari de intretinere planificate mentenanta statii pompare canalizare Arad	22.862,84
Reabilitare capace camine vane/cutii concesi si hidranti in Mun. Arad	43.430,23
Lucrari de intretinere periodoca Arad Tip 6	261.527,31
RK utilaje autospeciale	154.029,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.632.892,96</b>

- d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții POIM a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2022 în valoare de 2.507.676.57 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare proiect de investiții "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad- POS MEDIU - POIM"	2.507.676.57
<b>TOTAL</b>	<b>2.507.676.57</b>

- e) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2022 în valoare de 580.446.94 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	580.446.94
<b>TOTAL</b>	<b>580.446.94</b>

- f) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – decembrie 2022 în valoare de 2.625.611 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Lucrari de intretinere standard retele apa Arad	805.625,24
Refacere carosabil Arad	359.367,85
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici	6.905,04
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Livada	5102,04
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Simand	2128,74
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari	879,2
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad	22560,61
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana	329,49
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea	8002,53
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu	13.859,84
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou	2048,23
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Iratos	1470,9
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea	6088,09
Lucrari de intretinere planificate centrul operational apa Arad	7257,45
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Dorobanti	1287,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac	8943,97
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni	1876,47

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele	10040,86
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc	16.443,57
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova	1986,41
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac	803,66
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis	8135,44
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica	22.679,73
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Covasant	7.873,79
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	13481,81
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Sagu	10049,17
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zăbrani	209
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga	42.999,29
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Peregu Mare	446,26
Lucrari de intretinere planificata centrul operational apa Valea Muresului	1509,4
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Savarsin	2287,86
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Seitin	1466,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont	29.950,37
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Brazi	4676,44
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagel	6787,14
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva	14887,28
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas	21312,16
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Hasmus	7495,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig	28394,69
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Siria	9969,96
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna	8335,34

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut	4546,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa	6932,46
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota	26960,99
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova	6473,51
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei	28632,65
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula	15893,96
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu	24052,02
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu	1259,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu	61785,1
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Grăniceri	21185,59
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagiu	13661,93
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sepreus	839,91
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pilu	7912,89
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Varfuri	30958,49
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zarand	5406,39
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Archis	3580,43
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dieci	16260,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Chisindia	18633,62
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zerind	684,5
Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad	285.769,48
Lucrari de intretinere planificată retele Canal Arad	56.539,50
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad	3.978,58
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Vladimirescu	5445,53
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova	17.160,45

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Savarsin	1.018,78
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Siria	1.066,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Gurahont	887,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sagu	965,08
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica	2701,57
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pancota	242,02
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Moneasa	441,4
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Paulis	3320,97
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Nadlac	9064,32
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Curtici	2632,11
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Macea	657,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Santana	1527,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ghioroc	987,26
Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial Arad	409.589,88
<b>TOTAL</b>	<b>2.625.611,00</b>

## II. Investiții și reabilitări finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM:

### **1. PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad**

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

*Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad* reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010. În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

**Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017**



Valoare totală eligibilă → 148.441.066 LEI (fără TVA), din care:

⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – 133,567.269 LEI, formată din contribuții de la:

- 85% Fondul de Coeziune – 113.532.179 LEI,
- 13% Bugetul de Stat – 17.363.745 LEI,
- 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – 2.671.345 LEI;

⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – 14.873.797 LEI.

**Progres fizic Faza II: 76,96%.**

Denumire indicator	UM	Proiect faza II	Total executat până la data 30.12.2022
Extinderea rețelei de distribuție apă	km	5	9,5 km
Reabilitarea rețelei de distribuție apă	km	10	10,3 km
Reabilitarea frontului de captare	buc	1	1 buc
Extinderea rețelei de canalizare	km	28	28,4 km
Reabilitarea rețelei de canalizare	km	5	5,9 km
Reabilitarea si/sau construirea stațiilor de pompare apă uzată	buc	2	2 buc
Conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere	km	2	2 km
Construirea stațiilor de epurare apă uzată	buc	6	6 buc

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiuni apă în localitatea Fântânele.
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitate de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac

➤ CL14: Stație de epurare în Șiria,

care vizează

- ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
- ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
- ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
- ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
- ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
- ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
- ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
- ⇒ reabilitarea unui front de captare.

în aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

**Situația contractelor de lucrări la 31.12.2022**

**Contracte recepționate**

**CL1 - Reabilitare rețele de apă în Municipiul și aducțiune Fântânele**

**Valoare finală de contract: 23.689.936,64 LEI (fără TVA), conform C.R.T.L. din 22.03.2021.**

**Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.** Contractul prevede lucrări de reabilitarea a 7,5 km de artere apă potabilă pe următoarele străzi: Corbului, Calea Aurel Vlaicu, Făt-Frumos, I.C. Brătianu, Mărțișor, Meșterul Manole, Războieni, Milcov, Bvd. Revoluției, Calea Iuliu Maniu și Calea Radnei.

**În data de 30.12.2022, Biroul Supervizare Lucrări a emis Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.**

**CL3 Reabilitare rețea canalizare mun. Arad și tratare nămol la SE Arad**

**Valoare finală de contract: 11.227.577,11 LEI (fără TVA), conform C.R.T.L. din 22.03.2021.**

**Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.**

La data de 17.03.2021 a fost emis P.V. Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 5590

Contractul de lucrări a vizat reabilitarea rețelelor de canalizare pe două mari artere:

- ⇒ Bulevardul Revoluției, tronson Podgoria – Piața Avram Iancu, pe o lungime de 2.683m
- ⇒ Calea Aurel Vlaicu, tronson Piața Gării – Calea 6 Vânători și tronson Piața UTA - Făt Frumos, pe o lungime de 2.327m și căminele de vane și racordurile aferente.

**Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 22.03.2021.**

***CL5 - Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector de transfer ape uzate aferent***

**Valoare finală de contract: 33.432.386,88 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 15.05.2020.**

**Antreprenor: CONAR S.A.**

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una în orașul Curtici, proiectată pentru o capacitate de 15.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.996 mc/zi și una în orașul Sântana, proiectată pentru o capacitate de 14.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.252 mc/zi.

La data de 15.05.2020 au fost emise: P.V. Recepție Finală nr. 9195 –SEAU Curtici și P.V. Recepție Finală nr. 9196 - SEAU Sântana.

**Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 15.05.2020.**

***SEAU Curtici***



***SEAU Sântana***



**CL6 - Reabilitare captare apă, stație de tratare apă și rezervor de apă în Ineu**

**Valoare finală de contract: 8.344.873,33 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 16.02.2018.**

**Antreprenor: Asociera INTECO HOLDING S.R.L. și PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.**

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea Stației de Tratare a Apei;
- ⇒ reabilitarea Frontului de Captare Apă Potabilă și a unui număr de 5 puțuri;
- ⇒ înlocuirea întregii instalații hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km.

La data de 15.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5388.

**Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 16.03.2018.**



**CL7 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota**

**Valoare finală de contract: 62.117.651,55 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 24.06.2020, revizuit.**

**Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA**

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de apă pe o lungime de 45 km cu executarea unui număr de 2.152 de branșamente de apă;
- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 85 km cu executarea unui număr de 4.279 de racorduri de canal;
- ⇒ executarea unui număr de 13 Stații de Pompare Apă Uzată.

Lucrările s-au desfășurat în orașele Ineu și Pâncota, comuna Șiria și localitatea Galșa.

La data de 08.05.2010 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 8947.

**Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 10.05.2019, fiind revizuit la data de 24.06.2020.**



***CL8 - Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș și colector transfer ape uzate aferent***

**Valoare finală de contract: 20.637.313,08 LEI (fără TVA), conform C.R.F din 12.03.2021.**

**Antreprenor: Asociera RADEXIM TRANS S.R.L. –ADISS S.A. – TISOTI EXIM S.R.L.**

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în orașul Pâncota, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.146,1 mc/zi;
- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în localitatea Păuliș, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi

La data de 12.03.2021 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5227.

**Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 12.03.2021.**

***SEAU Păuliș***



***SEAU Pâncota***



**CL9 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova**

**Valoare totală a investiției: 30.192.862,41 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 27.11.2017.**

**Antreprenor: UNIVRO S.R.L.**

**Sector apă:**

- ⇒ reabilitarea a 9,93 km de rețele de apă în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,
- ⇒ extinderea cu 13,71 km a rețelelor de alimentare cu apă din Cuvin, Păuliș și Lipova
- ⇒ executarea a 17,09 km de aducțiune apă Vladimirescu-Ghioroc.

**Sector canalizare:**

- ⇒ reabilitarea a 2,42 km de rețele de canalizare din Lipova,
- ⇒ extinderea cu 31,60 km a rețelelor de canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,
- ⇒ 3,28 km conducte de refulare în Ghioroc, Cuvin și Miniș,
- ⇒ 5 Stații de Pompare Apă Uzată în Ghioroc, Cuvin, Miniș și Păuliș,

⇒ 3 Stații de Ridicare Presiune Apă Potabilă în Lipova,

La data de 22.11.2017 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 23150.

**Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 27.11.2017.**

#### **CL 11 - Stație de epurare nouă Nădlac**

**Valoare finală de contract: 9.992.593,04 LEI (fără TVA), conform C.R.T.L din 23.11.2021.**

**Antreprenor: Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L**

**La data de 22.11.2021 a fost emis P.V. Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 25215.**

Contractul de lucrări a vizat construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi

**Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 23.11.2021.**

SEAU Nădlac



#### **CL13 - Stație de Epurare Pecica**

**Antreprenor: Asociera Hidroconstrucția SA - Probit SRL**

**Valoare totală a investiției: 15.183.702,02 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 30.03.2017.**

⇒ Contractul a vizat construirea unei stații de epurare proiectată pentru o capacitate de 13.500 persoane echivalente, la un debit mediu de 2.962 mc/zi.

La data de 28.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 6314.

**Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 30.03.2017.**

SEAU Pecica



#### **CL14 - Modernizare stație de epurare Șiria**

**Valoare contract: 8.819.168,89 LEI (fără TVA), conform C.R.T.L din 16.12.2020.**

**Antreprenor: ADISS S.A.**

Contractul a vizat construirea unei stații de epurare mecano-biologice proiectată pentru o capacitate 7.000 de persoane echivalente, la un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.

La data de 12.12.2020 a fost emis P.V. Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 24912.

**Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis de către Biroul INGINER la data de 16.12.2020.**

SEAU Șiria



- 2. PROIECT: "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020", cod SMIS 2014+ 106397**





### **Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017**

În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care:

- 7.209.263.16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată din contribuții de la:

- o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),
- o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),

- 72.820,87 LEI (1 %), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Arad S.A.

Proiectul *”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020”* are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Finanțarea a fost obținută în scopul contractării asistenței tehnice care sprijină Compania de Apă în vederea pregătirii aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad.

**Contractul de servicii nr. 1/10.11.2016** a fost semnat între CAA și Asocieria Safege SAS & Luis Berger SAS

Valoarea contractului: 12.332.148,77 lei (fără TVA).

Întrucât durata Contractului de servicii nr. 1/10.11.2016 s-a încheiat, Prestatorul neîndeplinindu-și obligațiile asumate, s-a decis rezilierea acestuia începând cu data de 15.03.2022.

În urma rezilierii Contractului de servicii nr. 1/10.11.2016, semnat între CAA și Asocieria Safege SAS & Luis Berger SAS, Compania de Apă Arad SA a demarat și finalizat pregătirea

documentației de atribuire a unui nou contract de servicii pentru restul rămas de prestat, în vederea realizării proiectului. Astfel, în data de 30.09.2022, a fost publicată Documentația de Atribuire [DF1160824], pentru contractul de servicii Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de Apă Arad în perioada 2022 – 2027.

Suplimentar față de obiectivul general al proiectului menționat mai sus, și anume elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții, documentația de atribuire prevede și asigurarea asistenței tehnice a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru contractele de tip „execuție”, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, asigurarea de servicii de supervizarea lucrărilor conform HG1/2018 și prevederilor Caietului de sarcini realizat și asigurarea de servicii de management al proiectului.

Astfel, în data de 30.09.2022, a fost publicată Documentația de Atribuire [DF1160824], pentru contractul de servicii *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de Apă Arad în perioada 2022 – 2027*, iar în data de 02.10.2022 a fost publicat Anunțul de Participare [CN1047773], nr. JOUE 2022/S 192-545418.

La data prezentului, procedura de atribuire a contractului mai sus menționat se află în derulare.

### III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: "Stația hidro Ineu" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
2. Punct de măsurare: "Radna/Lipova" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
3. Punct de măsurare: "Zădăreni" cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
4. Punct de măsurare: "Cil" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizum Zrt.,

Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Până în prezent fost realizate o serie de activități necesare implementării proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare astfel:

#### WP1 Management – Descriere activități

##### Activity M1 - Proiect coordination

Coordonare activități pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.

Coordonarea activității privind achiziția serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)

Coordonarea derulării contractelor de achiziție a echipamentelor și mobilier de laborator, necesare pentru monitorizarea calității apei uzate provenite de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad.

Coordonarea acțiunilor privind semnarea contractului pentru achiziția materialelor promoționale .

Coordonarea acțiunilor de Monitorizare a calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb

##### Avizare Rapoarte de Partener RP LP

Activitățile echipei de management realizate în perioadele de raportare RP7 și RP8 nu sunt costuri eligibile

Coordonarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad. În data de 18.11.2021. În data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova"

Cooptarea în echipa Interreg a unui nou manager financiar, urmare a decesului doamnei Diana Ancuta, respectiv a unui nou manager tehnic, urmare a demisiei coordonatorului de proiect, domnul Bajo Arnold.

Urmărirea întocmirii documentației de către proiectant în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor necesare. În acest sens s-au întocmit adrese referitoare la obținerea de avize și la obținerea autorizațiilor de construire.

A fost semnat cu Arcoinstal SRL contractul nr.22 din 6.01.2022 având ca obiect verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Au fost predate de prestator Documentațiile Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construcție pentru stațiile de epurare Lipova și Gurahonț. Au fost trimise către verificatorii de proiecte toate documentațiile primite. Au fost verificate și de către UIP INTERREG toate documentațiile primite și au fost întocmite listele de observații și neconformități. În urma observațiilor făcute, în mai multe rânduri, de către verificatori și UIP INTERREG, prestatorul a retransmis mai multe revizii ale documentațiilor care în varianta finală au fost aprobate în CTE-ul Companiei de Apă Arad și depuse la Primăriile Lipova și Gurahonț pentru eliberarea Autorizațiilor de Construcție. În urma documentelor depuse primăriile celor două localități au eliberat Autorizațiile de Construcție.

Au fost predate de către prestator Proiectele Tehnice și Detaliile de Execuție pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Lipova și Gurahonț. Au fost trimise către verificatorii de proiecte toate documentațiile primite. Au fost verificate și de către UIP INTERREG toate documentațiile primite și au fost întocmite listele de observații și neconformități. În urma observațiilor făcute, în mai multe rânduri, de către verificatori și UIP INTERREG, prestatorul a retransmis prima revizie pentru SE Lipova, SE Gurahonț și SE Ineu. Revizii care sunt incomplete și care nu au rezolvat observațiile trimise.

Nenumărate adrese către prestator referitoare la întârzierile apărute în finalizarea serviciilor de proiectare și la modul incomplet, superficial de întocmire a documentațiilor, adrese prin care am solicitat întocmirea la timp, corectă și completă a Proiectelor Tehnice, cu corelarea între cerințele autorității contractante și oferta prestatorului, cu o corelare între părțile scrise, desenate și fișele tehnice.

Au fost întocmite adrese și discutate prevederile OUG64/9.05.2022 referitoare la ajustarea prețului contractului, solicitând conform Legii documentele necesare pentru a putea fi întocmită nota justificativă și Actul Adițional la contract. Analizăm documentele trimise. Au fost demarate documentele necesare în vederea încheierii unor contracte având ca obiect prestarea de servicii de dirigenție de șantier (pentru specialitățile la care Compania de Apă Arad SA nu are personal autorizat).

#### AM3 Management de proiect întâlniri organizate

- De asemenea, a avut loc o întâlnire cu membrii JS din România, care au subliniat îndeplinirea indicatorilor ca criterii principale în monitorizarea proiectelor. Cu alte cuvinte, consideră că este important să furnizeze date privind tendințele de îmbunătățire a apelor râurilor Tisza-Körös-Maros în perioada de durabilitate. Pentru această sarcină, vom încerca să dezvoltăm o bază de date de proiect comună împreună cu experții în perioada următoare.
- De asemenea, a avut loc o întâlnire cu membrii JS din România, care au subliniat îndeplinirea indicatorilor ca criterii principale în monitorizarea proiectelor. Cu alte cuvinte, consideră că este important să furnizeze date privind tendințele de îmbunătățire a apelor râurilor Tisza-Körös-Maros în perioada de durabilitate. Pentru această sarcină, vom încerca să dezvoltăm o bază de date de proiect comună împreună cu experții în perioada următoare
- Au avut loc întâlniri între autoritatea contractantă și prestator legate de vizite pe teren, întâlniri între autoritatea contractantă și prestator care au vizat modul de derulare a contractului, în speță modul de realizare a serviciilor de proiectare, observațiile avute la întocmirea documentațiilor și a proiectelor tehnice și justificările necesare pentru

aplicarea prevederilor OUG64/9.05.2022, întâlnirea din data de 25.05.2022 dintre Compania de Apă Arad SA și Szegedi Vizmu Zrt.

- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptata situatia de lucari pentru activitatea de Proiectare aferenta statiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahont si Arad
- A fost emisa Factura privind serviciul de proiectare pentru statiile de epurare Ineu, Lipova, Gurahont si Arad
- *Statia de epurare Lipova:*
  - o s-au intreprins actiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrarilor.
  - o Lucrarile de constructie au fost incepute (turnare beton in fundatie)
- *Statia deEpurare Arad*
  - o S-au comandat echipamentele necerare implementarii proiectului, urmand sa soseasca o parte din acestea

## WP2 Implementation – Descriere activități

### A.T1.1 – Echipa Operațională

- Demararea achiziției serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahont și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)
- Procedura de achiziție a fost reluată la 11.12.2020, conform Anunțului de participare nr. SCN 1080006 / 11.12.2020. După evaluarea documentației, procedura a fost anulată, conform Raportului de anulare nr. 56 / 23.03.2021.
- Finalizarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad. În data de 18.11.2021,. În data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova"
- Monitorizarea calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb
- Întocmire și încărcare în eMS - Rapoarte de Partener
- Întocmire și încărcare în eMS - Raport de Proiect
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru majorare buget cu valoarea TVA aferentă contribuției proprii.
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiect
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare pentru decontare cheltuieli pentru perioadele in curs

- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptata situatia de lucari pentru activitatea de Proiectare aferenta statiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahont si Arad
- A fost emisa Factura privind serviciul de proiectare pentru statiile de epurare Ineu, Lipova, Gurahont si Arad
- *Statia de epurare Lipova:*
  - s-au intreprins actiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrarilor.
  - Lucrarile de constructie au fost incepute (turnare beton in fundatie)
- *Statia deEpurare Arad*
  - S-au comandat echipamentele necerare implementarii proiectului, urmand sa soseasca o parte din acestea

#### AT1.2 - Achizitia de echipamente

- S-au realizat achizitiile pentru produse si servicii necesare implementarii proiectului: Echipamente birou, echipamente IT și achiziție vehicul.

#### WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP6 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity I1.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova si Gurahont ;Proiect Tehnologic Ineu si Arad):

- Implementarea proiectului este întârziată în ceea ce privește achiziționarea de proiecte tehnice pentru Gurahont și Lipova și proiecte tehnologice pentru Arad și Ineu. Astfel, lucrările de infrastructură sunt întârziate și ele.
- Începerea achiziției de servicii pentru realizarea proiectelor de investiții tehnice în Lipova și Gurahont și a proiectelor tehnologice de instalare a echipamentelor în Arad și Ineu după cum urmează: reanalizarea specificațiilor, redactarea contractului, publicarea documentației pe SEAP. a solicitat să o verifice din nou de către ANAP, însă, din cauza modificării legislației privind achizițiile publice, SEAP a decis să publice direct documentația fără să o verifice din nou.
- Procedura de achiziție a fost reluată la 11.12.2020, conform Anunțului de participare nr. SCN 1080006 / 11.12.2020. După evaluarea documentației, procedura a fost anulată, conform Raportului de anulare nr. 56 / 23.03.2021
- Livrabilele sunt instalate în raportul partenerului 5.1.
- Finalizarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizarii documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad. În data de 18.11.2021, în cadrul unei conferințe de preză organizate a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru ”Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova”
- Derularea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru ”Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova”

- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptata situatia de lucrari pentru activitatea de Proiectare aferenta statiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahont si Arad

Activity A.II.2 - Investments at wwtp Lipova realized

- s-au intreprins actiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrarilor.
- Lucrarile de constructie au fost incepute (turnare beton in fundatie)

Activity A.II.3 - Investments at wwtp Ineu

- No actions

Activity A.II.4 Investments at wwtp Gurahont realized

- No actions

Activity A.II.5 - Investments at wwtp Arad realized

- S-au comandat echipamentele necesare implementarii proiectului, urmand sa soseasca o parte din acestea

**WP4 Comunicare – Descriere activități**

Pentru realizarea acestora, în perioada RP6 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication.

- Conferinta de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019. Activitate realizată

Activity A.C.2 - D.C.2.1

- Public events
- Public events organized Closeing conference Szeged + 2 Workshope Arad + Szeged
- evenimente publice: Atelierele au fost planificate pentru RP5, cu toate acestea, odată cu MR cu addendum, acestea au fost modificate în RP9, RP11 din cauza COVID-19 și prelungirea perioadei de implementare. De asemenea, Conferința de închidere va avea loc la ultimul PR al perioadei de implementare.
- În data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova"

Activity A.C.3 Promotional material

- Obligatory promotion materials pack
- Derulare contractului pentru realizarea materialelor publicitare
- Au fost executate și montate - conform contractului nr. 17 din 13.07.2020, caietului de sarcini nr.421 din 8.11.2019, comenzii nr. 18 din 9.12.2019, procesului verbal nr.6397/31.03.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal nr. 7547/15.04.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal nr. 8341/29.04.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal de recepție nr.401 din 5.07.2022 și a avizului favorabil primit de la SC al BRECO Oradea - panourile temporare la cele patru stații de epurare.

## 7. Comunicarea și relațiile cu clienții

Compania de Apă Arad a urmărit și în anul 2022 promovarea unei imagini transparente și pozitive a societății, cu intenția de a asigura liberul acces al cetățenilor la informațiile și activitățile de interes public ale Operatorului.

Scopul urmărit prin activitățile de comunicare desfășurate de-a lungul anului s-a urmărit creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și a produselor oferite dar și optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional și clienți, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților și identificarea unor acțiuni care să vină în sprijinul lor.

Cu ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv de informare și educare a populației privind importanța socială a activității Companiei de Apă Arad, se ocupă cu prioritate Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media. Mediatizarea activității CAA se realizează în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În materialele transmise presei au fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

**Remedierea avariilor apărute la rețeaua de distribuție apă potabilă.** Utilizatorii au fost informați despre întreruperea în furnizarea serviciului de alimentare cu apă prin intermediul paginii web CAA, a paginii oficiale de Facebook a Companiei de Apă Arad și sunt transmise prin email și către DSP Arad.



**Promovarea facilității de plata online a facturii de apă și de canalizare.** Factura de apă și de canalizare se poate achita și online, pe pagina de internet a Companiei de Apă Arad.





**Plătește factura CA Arad**

Adresa de facturare: CA Arad, Calea Ștefan cel Mare nr. 11, 410012, Arad, România  
Nr. înregistrare în Registrul de Comerț nr. 15843/2012, înscris în Registrul de Comerț nr. 15843/2012

Cod abonat \*  
12345 ✓

Numar  
12345 ✓

Email \*  
email@domain.ro ✓

Telefon \*  
077723456 ✓

Am citit și sunt de acord cu [președintele](#), [datele cu caracter personal](#)

[Plătește factura](#)

### **Măsuri de protecție a instalațiilor împotriva înghețului**

Compania de Apă Arad a transmis recomandări în situația căminelor de bransament **aflate pe domeniul privat**.

Conform legislației în vigoare, utilizatorilor le revine responsabilitatea protejării de îngheț a contoarelor montate pe proprietatea lor și tot ei vor suporta cheltuielile aferente, în situația în care contorul s-a defectat pentru că nu a fost protejat suficient.



### **Ziua monială a Apei- 2022 : Apele subterane. Să facem invizibilul vizibil. Vizită la Uzina de Apă nr. 2.**



### **26 de pompe noi au fost montate la stații de pompare apă uzată în municipiu și județ**



26 de pompe noi pentru stațiile de pompare ape uzate din municipiu și județ au fost achiziționate de Compania de Apă Arad și Primaria Municipiului. Echipamentele, de ultimă generație, de proveniență suedeză, înlocuiesc vechile pompe, depășite tehnologic și subdimensionate.

### **Recomandări privind folosirea cu responsabilitate a resurselor de apă în perioadele cu temperaturi ridicate.**

Seceta din ultima perioadă, temperaturile foarte ridicate și lipsa precipitațiilor duc la creșterea consumului de apă. Conform legislației în vigoare, (LG. 107/ 1996 actualizată) **apa potabilă este destinată strict pentru alimentarea populației, a animalelor și pentru asigurarea igienei și sănătății populației.**

**Compania de Apă Arad a atras atenția, pe tot parcursul anului, asupra pericolului reprezentat de șervețelele umede pentru sistemul de canalizare**



**Investiții în localitatea Bocsig** pentru mărirea capacităților de captare, tratare, înmagazinare, pompare și distribuție apă potabilă. Zona se află în plină dezvoltare și apar tot mai multe solicitări de branșamente la sistemul de alimentare cu apă, astfel că, mărirea acestor capacități este mai mult decât necesară. Investițiile duc la îmbunătățirea considerabilă a serviciului de furnizare a apei potabile în zonă.



### **Remedierea unei avarii majore la Vladimirescu**

Vechea conductă, spartă, a fost înlocuită pe o porțiune de 75 m cu țevă PEHD DN 600 și armăturile aferente. Intervenția a fost deosebit de dificilă deoarece s-a desfășurat pe sub traversare cale ferată și a presupus înlocuirea conductei pe o lungime considerabilă și efectuarea legăturilor în cele două cămine ale subtraversării. Traficul feroviar nu a fost afectat

Însă pentru efectuarea lucrărilor a fost imperios necesară întreruperea furnizării apei potabile în localitățile Vladimirescu, Mândruloc și Cicir pentru cel puțin 24 de ore.



**Compania de Apă Arad intenționează achiziționarea cu fonduri europene a peste 11 mii de contoare inteligente pentru echiparea microsistemului de alimentare cu apă Arad.**

Participarea cu 2 % a Consiliul Județean Arad la valoarea totală a investiției în proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad – contorizare inteligentă” a fost supusă aprobării consilierilor județeni. Proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad – contorizare inteligentă” urmează a fi depus de către Compania de Apă Arad la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, spre a fi cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

**Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.**

Compania de Apă este lider de proiect și va fi parteneră în cadrul acestui program cu 14 UAT-uri.

Cu acest proiect, CAA vine în sprijinul utilizatorilor cu venituri reduse – pentru a-i ajuta să se branșeze sau, după caz, să se racordeze la rețelele de apă sau de canalizare existente.

Valoarea decontată per gospodărie este de 1900 euro.

În total sunt 563 de gospodării care au solicitat includerea în acest proiect și care se încadrează în criteriile impuse. Valoarea totală eligibilă este de 1 milion 69 de mii 700 de euro.



Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut și în anul 2022, prin mijloace de informare în masă: locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal Arădean, Live Arad, Glasul

Aradului, SpecialArad, ARQ, Actualități- Arad, TV Arad, LaStradaTv, Aradobiectiv.ro, Radio Timisoara. De asemenea, Prezența Companiei de Apă Arad Aquatim în social media a fost consistentă pe parcursul anului 2022, prin postări zilnice, pe pagina oficială Facebook.

#### **8. Gestionarea riscurilor la nivelul Companiei de Apă Arad S.A.**

Conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în cadrul Societății Compania de Apă Arad SA s-a implementat și se menține implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.

Pe baza rapoartelor întocmite trimestrial în atenția Consiliului de Administrație al CAA de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare a CAA se constată următoarele:

- în cadrul CAA a fost constituită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM al CAA prin Dispoziția nr. 227/23.12.2010, reactualizată cu Dispoziția 815/18.10.2021. Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Control Calitate.
- gestionarea riscului în cadrul CAA se face conform procedurii de sistem PS-CI - 05 Managementul riscului.
- Riscurile aferente activităților desfășurate în cadrul CAA au fost identificate și înregistrate în Registrele de risc, de către responsabilii de risc a entităților funcționale și au fost transmise secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare în vederea centralizării în Registrul de risc al CAA care se actualizează semestrial.
- fiecare entitate funcțională și-a stabilit și implementat măsuri de control în vederea împiedicării producerii riscurilor, iar aplicarea măsurilor de control la nivelul fiecărui loc de muncă, a fost redusă expunerea la risc astfel încât a fost posibilă clasarea unui număr de riscuri.
- Până la această dată nici unul din riscurile identificate și acceptate nu s-a produs, măsurile de control luate pentru fiecare loc de muncă dovedindu-se eficiente.
- în cadrul CAA, la trimestrul IV 2022, situația este următoarea: 445 riscuri identificate asociate activităților din care: 440 acceptate, 2 escaladate și 3 clasate.

#### **9. Sistemul de control intern managerial al Companiei de Apă Arad S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea Compania de Apă Arad SA dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Astfel, la nivelul Companiei de Apă Arad SA există:

- Comisia de monitorizare numită prin dispoziția nr. 815/18.10.2021;

- Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial în cadrul CAA pentru anul 2022 nr. 26 671/13.12.2021, aprobat în ședința de Consiliu de Administrație prin decizia nr. 156/21.12.2021;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat. În cadrul CAA, la trimestrul IV 2022, situația se prezintă după cum urmează: 445 riscuri identificate asociate activităților din care: 440 acceptate, 2 escaladate și 3 clasate. Până la această dată nici unul din riscurile identificate și acceptate nu s-a produs, măsurile de control luate pentru fiecare loc de muncă dovedindu-se eficiente.
- Procedurile operaționale aferente activităților procedurale inventariate sunt elaborate în proporție de 95,7%. Din totalul de 302 proceduri operaționale, 289 au fost aprobate și 13 sunt în elaborare.
- Sistemul de monitorizare al performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității. Total obiective specifice – 125, total activități – 332, total indicatori de performanță – 142.

La trimestrul IV 2022, sistemul de control intern managerial al Companiei de Apă Arad SA este implementat și menținut în conformitate cu standardele cuprinse în OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

#### **10. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.**

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Elaborarea și implementarea de către Compania de Apă Arad S.A. a strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 230 din 30.03.2022 al ANRSC;
- Dezvoltarea și modernizarea continuă a companiei prin accesarea de noi fonduri europene urmărindu-se:
  - o Obținerea finanțării pentru proiectul “Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad” contorizare inteligentă finanțabil prin: POIM AXA 3 Obiectul specific 3.2;
  - o Obținerea finanțării pentru proiectul “Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional finanțabil prin POIM AXA 11 Obiectul specific 11.1 ( operatori regionali );
  - o Obținerea finanțării pentru proiectul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și /sau de canalizare“ finanțabil prin PNRR componenta 1 investiția 3;
  - o Obținerea finanțării pentru programul pilot „Dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual aprobat prin ordinul Ministerului Educației,, în calitate de partener, finanțabil prin Componenta 15 Educație.

Contract de parteneriat pentru constituirea Consorțiului Regional pentru învățământ Dual Vest Timișoara a fost semnat în data 20.01.2023, liderul de proiect este Universitatea Politehnica Timișoara iar partenerii sunt în număr de 34 ( din care : Aquatim SA, Apa Prod Deva , Primaria Timișoara, Unități de învățământ, Agenți economici );

- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare în vederea menținerii unor cheltuieli cu energia cât mai reduse în condițiile creșterii exponențiale a prețului la energia electrică și la gazele naturale,
- Aplicarea unor măsuri de eficiență economică prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, în condițiile crizei economice și a creșterii ratei inflației, măsuri care trebuie să asigure stabilitatea economică a companiei, precum și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;
- Dezvoltarea de către Operator a structurilor și sistemului procedural propriu în domeniul tehnicii de calcul și securității informatice, în vederea eficientizării sistemului informatic și utilizării acestuia la potențialul său maxim cu riscuri minime prin dezvoltarea sistemului integrat prin implementarea modulelor ( clienți, financiar, contabilitate, managementul activelor), registratura electronica si arhivare electronica, autentificare clienți (web site),
- Respectarea și aplicarea Regulamentului Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor,
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA
- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin intermediul Consiliului Județean
- Finalizarea procesului de împărțire a bunurilor aferente serviciului de apă și canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998.
- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri.
- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum și prin extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.
- Implementarea proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.
- Orientarea către client prin preocupare permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.
- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la toate nivelele;

- Grija pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.
- Grija pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.

#### 11. Informații referitoare la execuția contractului de mandat al Consiliului de Administrație pentru Trim IV 2022

Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
<b>INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)</b>							
<b>ICP privind fluxul de numerar (3,5%)</b>							
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	50	34,19	1,46	3,00	2,85
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	4,13	7,26	0,50	0,50
<b>ICP privind costurile (5%)</b>							
3	Ponderea cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri	%	52,30	50,58	1,03	5,00	5,00
<b>ICP privind veniturile (4%)</b>							
4	Cifra de afaceri	lei	108.791.674	109.200.505	1,00	4,00	4,00
<b>ICP privind profitabilitatea(7%)</b>							
5	Rata profitului brut operational	%	0,88	2,39	2,72	5,00	5,00
6	Cheltuieli din exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	991,20	976,68	1,01	2,00	2,00
<b>ICP privind datoria(0,5%)</b>							
7	Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	scad.	10.02.2022 10.05.2022 10.08.2022 10.11.2022	10.02.2022 10.05.2022 10.08.2022 10.11.2022	1,00	0,50	0,50
<b>INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)</b>							
<b>ICP operationali(10%)</b>							
8	Continutitatea serviciului	ore	8	3,25	2,46	5,00	5,00
9	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	zile	3	0,22	13,64	5,00	5,00
<b>ICP orientati catre servicii publice (20%)</b>							
10	Calitatea apei potabile	Nr. probe	17.052	19.168	1,12	7,00	7,00
11	Tratarea reclamatilor scrise	zile	30	20,29	1,48	8,00	8,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	95	99,66	1,05	5,00	5,00

ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)							
13	Implementarea sistemului de control intern managerial conform Ordin SSG nr.600/2018		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
14	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
15	Raport al activitatii intreprinderii		trimestrial	trimestrial	1,00	10,00	10,00
16	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contract. de mandat		trimestrial	trimestrial	1,00	10,00	10,00
<b>TOTAL</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță specifici activității de guvernanță corporativă, Consiliul de Administrație al Companiei a avizat / aprobat și următoarele rapoarte: Raportul privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul Companiei de Apă Arad S.A., Raportul privind gestiunea riscurilor la nivelul Companiei de Apă Arad S.A. și Raportul de evaluare a performanței Directorului General privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care sunt similari cu cei ai Consiliului de Administrație, acestea fiind anexate prezentului raport.

**Consiliul de Administrație**

**Președinte**

**Ing. Cârlogea Cristian**

