



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. PE PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2018

Cuprins

1. Prezentarea generală a societății:.....	3
2. Obiectul de activitate.....	3
3. Obiective majore fixate pentru Trim VI 2018 și realizarea acestora.....	4
4. Sinteza activității.....	5
5. Performanța economică.....	8
6. Programe de dezvoltare.....	9
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....	9
II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....	13
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”.....	19
7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....	20
8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....	23

1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2009 prin Hot. Nr. 4 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „**Operator Regional**” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și OH SAS 18001:2008.

2. Obiectul de activitate

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 125 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2018 și realizarea acestora

- Întocmirea și aprobarea prin Hotărârea nr. 32/19.03.2018 de către Consiliul de Administrație și Hotărârea nr. 2/02.04.2018 de către Adunarea Generală a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a Companiei de Apă Arad S.A.
- Întocmirea și aprobarea Planului de investiții și reparații pe anul 2018 prin Hot. Consiliul de Administrație 27/19.02.2018,
- Întocmirea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 ale Companiei de Apă Arad S.A.
- Întocmirea și aprobarea situațiilor financiare aferente Semestrului I 2018 ale Companiei de Apă Arad S.A.
- Elaborarea proiectului de Regulament consolidat al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.
- Finalizarea etapei a III-a a Contractului de prestări servicii de revizuire a Contractului de Delegare de Gestiune încheiat între CAA și ADIACJA, servicii pe care contractantul BDO Business Advisory SRL s-a obligat să le presteze prin Contractul nr. 71/13.07.2017 respectiv transmiterea propunerilor efective de modificare a CDG.
- Furnizarea apei potabile către consumatori la parametrii de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
- Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
- Preluarea sistemului de canalizare pluvială din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.
- Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
- Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei;
- Continuarea demersurilor pentru derularea proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, prin semnarea contractelor CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele și CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitare de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad;

- Aprobarea proiectului cu finanțare Europeană ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD

- Conform contractului de „Analiza funcțională a personalului” s-a implementat procedura de creare a unui profil al angajatului. Scopul analizei are în vedere reducerea costurilor cu forța de muncă, cu impact direct în obținerea unei marje de profit optime,

- Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;

- Continuarea modernizării și dotării companiei;

- Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor

- Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;

Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2018 au fost îndeplinite, cu excepția semnării contractului CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele, datorită unei situații fortuite, neimputabile Companiei de Apă.

4. Sinteza activității

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în anul 2018:

- a) Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, a planului de investiții și reparații pentru anul 2018 și aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 32/19.03.2018 ȘI Hot. Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/02.04.2018.
- b) Întocmirea și aprobarea prin Hotărârea nr. 47/23.05.2018 a Consiliului de Administrație și Hotărârea nr.9/30.05.2018 a Adunării Generale a Acționarilor, a situațiilor financiare pentru perioada ianuarie – decembrie 2017 ale Companiei de Apă Arad S.A.
- c) Aprobarea Regulamentului consolidat al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, de către AGA a ADIACJA prin Hotărârea nr. 10/12.10.2018, regulament intrat în vigoare cu data de 12.11.2018.
 - a. Prin Hot. nr. 10/12.10.2018 au fost aprobate și anexele regulamentului consolidat care cuprind: Indicatorii de performanță ai serviciului
 - b. Contractul de furnizare prestare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare
 - c. Contractul individual de prestare a serviciului de alimentare cu apă pentru imobilele de tip condominiu unde toți locatarii sunt de acord cu trecerea la distribuția individuală
- d) Prin Actul Adițional nr. 8/14.06.2018 la CDG a fost completată lista UAT-urilor membre ADIAC CJA, cu UAT-urile: Grăniceri, Peregul Mare și Zerind, urmând ca ulterior bunurile ce fac obiectul serviciului de alimentare cu apă să fie predate către Compania de Apă Arad care să poată începe operarea efectivă a serviciului.
- e) S-a modificat lista bunurilor concesionate de către Consiliul Județean Arad către Compania de Apă Arad prin actele adiționale la CDG nr. 7, 8 și 9, datorită schimbării

impuse de Legea nr. 213/1998 referitoare la proprietatea bunurilor în funcție de interesul local sau județean al acestora sau datorită preluării unor noi sisteme de alimentare cu apă și canalizare.

- f) Întocmirea și aprobarea prin Hotărârea nr. 83/10.08.2018 a Consiliului de Administrație a situațiilor financiare pentru perioada ianuarie – iunie 2018 ale Companiei de Apă Arad S.A.

Volumul total de apă facturat a fost de: 12.859.864 mc, din care:

- o agenți economici: 2.015.856 mc
- o instituții publice: 944.562 mc
- o populație 9.899.446 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,91 mc/lună;
- Lungimea rețelei de apă potabilă operată de CAA pe întreaga arie de operare, la data de 31.12.2018, este de 1.809,80 Km. Rețeaua de apă a fost extinsă în perioada ianuarie-decembrie 2018 cu 91,70 Km, iar reabilitări s-au făcut pe o lungime de 12,25 Km. Majoritatea extinderilor și reabilitărilor de rețele sau realizat prin programul PM1 – contract - CL7 – *Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare menajeră în Ineu, Șiria și Pâncota și prin preluarea microsistemelor noi: Grăniceri, Șiclău, Peregu Mare, Zerind.*
- În perioada ianuarie-decembrie 2018 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 4.909 bransamente din care 2.152 bransamente sunt preluate în urma recepționării contractului de lucrări nr. 7 din POS Mediu. Totodată au fost reabilitate din fondul IID un număr de 99 bransamente;
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,60 kWh/mc

g) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2018 pentru clienții interni și externi este de 26.226 conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire parametru	TOTAL INDICATORI
1.	Turbiditate	2.318
2.	pH (25°C)	933
3.	Conductivitate electrică (25°C)	931
4.	Amoniu	935
5.	Nitriți	727
6.	Nitrat	731
7.	Clorură	730
8.	Sulfat	731

9.	Fier	1.201
10.	Mangan	1.200
11.	Arsen	65
12.	Indice de permanganat	725
13.	Sumă de calciu și magneziu (duritate)	729
14.	Clor liber	2.072
15.	Colonii microorganisme (22 ⁰ C)	1.934
16.	Colonii microorganisme (37 ⁰ C)	1.934
17.	Bacterii coliforme	2.305
18.	Escherichia coli	2.306
19.	Enterococil intestinali	2.304
20.	Clostridiumperfringens	30
21.	Miros	471
22.	Culoare	447
23.	Gust	467
24.	Total	26.226

h) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată a fost de: 9.944.552 mc, din care:

- agenți economici: 1.928 420 mc
- instituții publice: 888.999 mc
- populație 7.127.133 mc

- Lungimea totală a colectoarelor menajere cu nivel liber și sub presiune, operate de CAA la data de 31.12.2018, este de 942,23 Km. Rețeaua de canalizare menajeră a fost extinsă în perioada ianuarie - decembrie 2018 cu 91,70 Km, iar reabilitări s-au făcut pe o lungime de 12,25 Km. Majoritatea extinderilor și reabilitărilor de rețele sau realizat prin programul PM1 – contract - CL7 – *Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare menajeră în Ineu, Șiria și Pâncota și prin preluarea microsistemului nou Săvârșin.*

- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 4.831 de noi racorduri, din care 4.279 racorduri au fost preluate în urma recepționării CL 7 din POS Mediu

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,61 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-decembrie 2018, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea reacreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate

- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2018 pentru clienții interni și externi este de 16.890 conform tabelului de mai jos:

INDICATOR	TOTAL INDICATORI
pH	1.655
Materii totale în suspensie	1.378
Reziduu filtrabil uscat la 105°C	886
CCO Crș	1.815
CBO5	1.660
Amoniu	1.440
Azotați	719
Azotiți	525
Azot total	747
Fosfor total	1.435
Detergenți MBAS	536
Substanțe extractibile	512
Sulfați, sulfuri, sulfiti	191
Fenoli	118
Cloruri	297
Vol la 30	456
Metale	649
pH nămol	456
MTS namol	456
Biologie	959
TOTAL	16.890

5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.12.2018 după închiderea situațiilor financiare:

Cifra de afaceri	76.377.753 lei
Venituri totale	82.480.743 lei
Cheltuieli totale	82.316.267 lei
Profit totală	164.476 lei

Profitul brut este mai mic cu 550.696 lei față de anul 2017. Rezultatul obținut datorându-se creșterii veniturilor totale cu 4.061.760 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 4.612.456 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Chiar dacă profitul este mai mic decât în anul precedent (datorată în principal creșterii cheltuielilor cu personalul ca urmare a modificărilor legislative privind creșterea salariului minim pe economie de la 1.450

lei în anul 2017 la 1.900 lei în anul 2018) acest fapt nu afectează asigurarea surselor necesare pentru alimentarea fondului IID în vederea achitării ratelor de credit și a dobânzii aferente împrumutului contractat pentru cofinanțarea proiectului de investiții cu finanțare europeană POS Mediu. De asemenea sunt asigurate și sursele în vederea derulării programelor de investiții și mentenanță, prin care se urmărește asigurarea continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datoriile către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-decembrie 2018, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID a fost în perioada ianuarie-decembrie 2018 în valoare de 3.200.752,22 lei.

Din surse proprii IID:

Tehnica de calcul	75.852,00
Reab spatii admin CAA mansardare sediu central	271,05
Programe informatice, licente, certificat digital	92.823,20
Echipamente, dotari	426.852,11
Reab sp adm Uzina 1 si STIRU	298,65
Reab c-tii birouri sectia apa 3, uzina 1	117,85
Inlocuire contoare neconforme in localitate	48.942,01
Reab retea apa str Banu Maracine	836,00
Reab conducta refulare SP 8 L=1200 m	1.328,00
Extindere retea apa si canal menajer str Prepelitei	226.459,52
Padoc depozitare balast Uzina 2	59.746,69
Reab bransamente in localitati	111.674,28
Montat sigilii tip vipak in localitati	14.487,57
Amenajare atelier electric Statia de Epurare Arad	20.219,22
Extindere retea apa si brans Nadlac zona Industriala	49,95
Executie legaturi retele apa	7.654,32
Reab conducta apa Ghioroc	36.457,92
Infiintare perdea vegetala la St Epurare de arbori de Pawlonia	36.021,01
Reab retea apa supratraversare Mures pod Cetate	810,21
Reab retele apa Zadareni Calugareni alim cu apa Insula Mures	234.461,83

Reab racorduri canalizare	38.889,26
Deviere colector menajer str. Motilor Mun. Arad	1.459,07
Reab retea alim apa Vladimirescu str Stefan cel mare, Libertatii	652.063,35
Contorizare localitati operate de CAA	10.436,69
Sistem irigare arbori Pawlonia la Statia de Epurare Arad	97.316,67
Reab uzina de apa Ghioroc	2.000,00
Reab statie tratare Bocsig	100.108,30
Reab foraj de observatie pt monitorizare apa freatica	4.802,00
Extindere retea canalizare Fantanele	51.722,94
Reab laborator apa potabila	256.617,01
Reab laborator apa potabila (dotari)	18,00
Contorizare localitati operate de CAA	210.715,67
Extindere retele canalizare str. Baladei	83.237,82
Reabilitare canalizare str. Voinicilor	82.624,92
Reabilitare centrala termica la Staia de Epurare	105.727,97
Extindere retea si bransamente Pecica	103.958,75
Reabilitare instalatie electrica la Statia de Epurare	3.690,41
TOTAL	3.200.752,22

- b) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – decembrie 2018 în valoare de 914.267,43 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Lucrari de intretinere planificate TIP 6	419.817,45
Refacere carosabil TIP 6	238.438,85
Lucrari de intretinere periodica PRIVAT	53.766,11
Lucrari de intretinere periodica TIP 6	102.159,60
Lucrari constructii-montaj la interventii speciale la adancime mare colectoare canal municipiul Arad TIP6	100.085,42
TOTAL	914.267,43

- c) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – decembrie 2018 în valoare de 2.082.767,82 lei.

Lucrari de intretinere standard retele apa Arad	927.528,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici	27.950,88
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Livada	16.264,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea	6.454,71
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari	11.242,00

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad	66.735,12
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana	41.962,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea	22.795,09
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu	63.057,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou	27.693,80
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Simand	16.537,10
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Iratosu	6.732,73
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Dorobanti	3.641,90
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac	21.363,39
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni	22.322,56
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele	11.160,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc	46.904,72
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova	12.729,17
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac	11.649,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis	17.849,53
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica	18.579,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Sagu	29.901,75
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Savarsin	4.622,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga	29.572,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	13.262,45
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Covasant	7.811,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	7.404,80
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Seitin	433,02
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont	32.727,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas	3.044,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu	4.252,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna	4.411,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa	13.611,96

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota	16.582,78
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Siria	4.114,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Brazi	2.473,85
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dieci	619,11
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Varfuri	394,55
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zarand	2.351,72
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva	458,12
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sepreus	346,29
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei	2.012,06
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig	1.499,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu	189,15
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagel	60,14
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Hasmás	224,37
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pílu	3.047,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu	3.531,78
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut	1.921,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova	689,62
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagiu	2.347,67
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Archis	588,20
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula	190,65
Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad	332.166,29
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad	66.811,47
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Vladimirescu	9.652,10
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sagu	13.536,92
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Fantanele	423,95
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova	1.948,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Paulis	198,75
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica	357,04
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa	3.240,08

uzata judet Curtici	
Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat Arad	58.581,24
TOTAL	2.082.767,82

II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM:

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Decizia de fazare a venit din partea autorităților europene și a celor naționale ca o soluție salvatoare pentru proiectele de infrastructură care nu au putut fi finalizate până la 31 decembrie 2015 - termenul limită de eligibilitate a programelor finanțate din fonduri nerambursabile în perioada de programare 2007 - 2013.

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.

În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Valoare totală eligibilă → **148.441.066 LEI** (fără TVA), din care:

⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – **133.567.269 LEI**, formată din contribuții de la:

- 85% Fondul de Coeziune – **113.532.179 LEI**,
- 13% Bugetul de Stat – **17.363.745 LEI**,
- 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **2.671.345 LEI**;

⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **14.873.797 LEI**.

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele
 - CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitate de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
 - CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
 - CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
 - CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
 - CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
 - CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
 - CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
 - CL14: Stație de epurare în Șiria, care acoperă
- ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
- ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,

- ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
- ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
- ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
- ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
- ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
- ⇒ reabilitarea unui front de captare.

și vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Situația contractelor de lucrări la 31.12.2018:

CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele

Contract reziliat - fazat.

Semnarea contractului de lucrări a fost stabilită pentru luna decembrie, dar amânată pe motiv de caz fortuit, ofertantul câștigător retrăgându-se. Au urmat noi demersuri în vederea depunerii documentației necesare de către următorul contractant, în prezent așteptându-se semnarea.

Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 9 km de rețea apă în Municipiul Arad.

CL3: Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitate de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad

Contract reziliat - fazat.

Contractul de lucrări a fost atribuit și semnat în data de 21.09.2018.

Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 5 km de rețea de canalizare și finalizarea facilității de tratare a nămolului cu var.

Contract aflat în execuție

Lucrări de reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad



CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent

Contract a beneficiat de recepția la terminarea lucrărilor, aflându-se în Perioada de Notificare a Defectelor.

Utilaje SEAU Curtici și Sântana



Lucrările au vizat finalizarea lucrărilor la stațiile de epurare din orașele Curtici (15.000 lei.) și Sântana (14.000 lei.), începute în Faza I – POS Mediu.

CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
Contract recepționat.

P.V. Recepție Finală: 15.03.2018

Valoare finală: 8.332.826,68 LEI



CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota

Contract finalizat, aflat în perioada de Notificare a Defectelor

P.V. la Terminarea Lucrărilor: 29.03.2018.

Valoare: 62.117.651,55 LEI



CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș

Contract fazat aflat în execuție.

Procent de finalizare: 95% pentru orașul Pâncota

99% pentru comuna Păuliș.

Stație de Epurare Pâncota



Stație de Epurare Păuliș



CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac

Semnare CL: 28.07.2017

Valoare la semnare: 10.943.565,84 LEI

Antreprenor: Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L.

Termen de execuție : 18 luni, + 12 luni – Perioada de Notificare a Defectelor (cu posibilitate de prelungire la 24 de luni)

Scop: îmbunătățirea serviciilor de epurare a apelor uzate orășenești provenite din aglomerarea Nădlac, județul Arad, prin construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 36 %



CL13: Stație de epurare în Pecica

Contract recepționat.

P.V. Recepție Finală: 28.03.2018

Valoare finală: 15.179.640,09 LEI



CL14: Stație de epurare în Șiria

Contract reziliat - fazat.

În prezent contractul se află în licitație.

Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020

Obiectiv: CS1/10.11.2016 - Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din FONDUL DE COEZIUNE prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 - 2020

Investim în dezvoltare durabilă

Beneficiar: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Valoarea totală a proiectului: 8.665.680 LEI (TVA inclus)

În prezent, Compania de Apă Arad S.A. are în pregătire un nou proiect regional care vizează dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020. Proiectul va fi cofinanțat prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Valoarea investițiilor propuse în etapa 2014-2020 se ridică la 123.203.493 euro, din care:

- ✓ pentru infrastructura de apă – 35.553.183 euro,
- ✓ pentru infrastructura de apă uzată – 87.650.310 euro.

Indicatori pentru sectorul de apă:

- 17 foraje apă;
- 8 stații de tratare 71 l/s
- 65.050 ml conductă de aducțiune;
- 20 stații de pompare;
- 42.000 ml rețele de distribuție reabilitate;
- 206.815 ml rețele de distribuție extinse;
- 12 rezervoare de apă.

Indicatori pentru sectorul de apă uzată:

- 6 stații de epurare - 31900 lei. noi;
- 6 stații de epurare - 42.000 lei. extinse;
- 139.500 ml colector principal;
- 78 stații de pompare apă uzată;
- 33.000 ml rețea de canalizare reabilitată;
- 452.010 ml rețea de canalizare extinsă;
- Echipamente – Stația de Epurare Arad;
- dotări aparatură de laborator canal și echipamente SE ARAD - 9 bucăți.

Având în vedere investițiile realizate până în prezent, lista indicatorilor menționați mai sus se află în curs de actualizare.

Proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020” are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale Proiectului vizează:

- Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu , analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.);
- Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare rezultate din planul de achiziții;
- Organizarea a cel puțin patru semănării (workshop-uri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de Atribuire.

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017

În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional

Infrastructură Mare (AM POIM) și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care:

- 7.209.263.16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată din contribuții de la:
 - o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),
 - o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),
- 72.820,87 LEI (1 %), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Arad S.A.

Progres

Lista de investiții prioritare a fost aprobată sub rezerva că ar putea suferi modificări în funcție de alte noi necesități identificate.

A fost demarată pregătirea Studiului de Fezabilitate.

III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

În data de 29.09.2017 Compania de Apă Arad S.A. a depus o cerere de finanțare pentru un nou proiect de investiții cu finanțare europeană prin Programul INTERREG RO-HU – FERD.

Compania de Apă Arad SA va colabora cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD depus în cadrul celui de-a II-a cereri deschise.

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: ”Stația hidro Ineu” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
 2. Punct de măsurare: ”Radna/Lipova” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
 3. Punct de măsurare: ”Zădăreni” cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodroglui nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
 4. Punct de măsurare: ”Cil” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb
- Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizumZrt.,

- Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Compania de Apă Arad S.A. a fost înștiințată prin Adresa nr. 384EV/06.03.2018 de către Interreg Romania – Hungary că aplicația depusă va intra în faza de evaluare calitativă.

La data prezentei, proiectul mai sus menționat a fost evaluat, urmând ca în perioada imediat următoare să se primească Notificarea privind rezultatul evaluării.

În urma finalizării evaluării proiectului „prin notificarea nr. 2144EN/14.09.2018, Comitetul de monitorizare informează că cererea a fost aprobată și propusă pentru finanțare obținând 90,25 puncte.

La 31.12.2018 Compania de Apă Arad se află în perioada de contractare, furnizând o serie de date de clarificare în vederea finalizării contractului de finanțare.

7. Comunicarea și relațiile cu clienții

În trimestrul IV 2018, activitățile Companiei de Apă Arad au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018, au fost transmise materiale informative - comunicate de presă și informări, răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care au generat 55 materiale publicate în presa locală și regională dar și 29 buletine săptămânale care cuprind informații despre programul citirii contoarelor de apă și al schimbărilor de contoare.

Materialele transmise presei au cuprins în majoritate informații referitoare la lucrările de investiții desfășurate de Compania de Apă Arad și care au necesitat întreruperea furnizării apei potabile.

În materialele transmise presei au mai fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

- recomandări pentru populație de a nu arunca resturile menajere sau alte obiecte în toalete, deoarece acestea pot înfunda canalizarea
- mobilizarea echipelor de intervenție ale Companiei de Apă Arad pentru remedierea avariilor apărute la rețeaua de distribuție
- informarea abonaților privind actualizarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din aria de competență a Unităților Administrativ Teritoriale membre ale ADIACJA

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut prin următoarele mijloace de informare în masă locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal arădean, Nyugati Jelen, Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Newsar, Actualități- Arad, Arad24, Vestic.ro, Inarad.tv, Ghidularadean.ro, Adevarul.ro, Reporter arădean, TV Arad, Radio Timisoara.

În perioada 1 octombrie 2018- 31 decembrie 2018, au fost organizate evenimente de promovare a activității din cadrul Companiei de Apă Arad:

- Acțiuni educative și de promovare a activităților Companiei de Apă Arad:

Școala Altfel – Câteva zeci de copii de la Liceul cu program sportiv din Arad au vizitat Stația de Epurare în cadrul programului “ Școala Altfel”, în luna decembrie 2018.

La Stația de Epurare Arad, copiii au aflat despre procesul prin care trece apa care este folosită de populație dar și în industrie, până la deversarea în emisar, adică în râul Mureș. De asemenea copiilor li s-a explicat cât este de important să nu arunce resturile menajere sau alte obiecte în toalete, deoarece acestea pot înfunda canalizarea, se reduce astfel capacitatea de preluare a apelor uzate menajere și se blochează funcționarea stațiilor de pompare ape uzate.



În luna octombrie 2018, Biroul Informare Publică a continuat activitatea de mediatizare a posibilității abonaților de a achita facturile de apă și de canalizare la magazinele partenere PayPoint. S-au achiziționat stickere imprimate care au fost distribuite magazinelor partenere PayPoint pentru a fi afișate la vedere , venind astfel în sprijinul informării abonaților CAA despre noua posibilitate de plată a facturilor de apă și de canalizare.



Plătește-ți AICI factura de apă emisă de COMPANIA DE APĂ ARAD

Simplu, rapid, fără comision!

Administrarea paginii de internet a Companiei: Biroul Informare Publică a actualizat conținutul paginii de internet a Companiei de Apă Arad cu anunțuri, comunicate de presă și alte materiale informative.

The screenshot shows the website of the Arad Water Company (CAA). The page is titled "Comunicate de presa" and features a list of news items. The navigation menu includes "PRIMA PAGINA", "LEGISLATIE", "PROIECTE SI INVESTITII", "CONTACT", and "CERTIFICARI". The main content area displays a list of news items, including:

- Comunicat Un Doi Centru Plati
- TVA 9% pentru serviciul de canalizare
- Parteneriat PayPoint Compania de Apa Arad
- Precizari referitoare la facturarea serviciului de preluare ape pluviale din Proiectul de Regulament al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare Arad
- S-a semnat receptia la terminarea lucrarilor pentru retelele de apa si canalizare din Ineu, Pancota, Siria si Galsa
- A fost semnata receptia finala a Statiei de Epurare Pecica
- A fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala a CL6
- A fost semnat Contractul de Finantare pentru POIM
- Facturi cu cod de bare

8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Eficiența economică prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, asigurarea unor politici economice adecvate care să urmărească eficiența costurilor, obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;
- Analiza funcțională a personalului, pentru reducerea costurilor cu forța de muncă, cu impact direct în obținerea unei marje de profit optimale,
- Aprobarea și implementarea noului Regulament Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA
- Împărțirea bunurilor aferente serviciului de apă și canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998.
- Preluarea și operarea în concesiune a sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad.
- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum și prin extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.
- Semnarea contractului de implementare a proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.
- Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.
- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la toate nivelele;

- Grija pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.
- Grija pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Bănățean Gheorghe