



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991

Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei

IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. ÎN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2019



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Cuprins

1. Prezentarea generală a societății:.....	3
2. Obiectul de activitate.....	3
3. Obiective majore fixate pentru perioada ianuarie - decembrie 2019 și realizarea acestora.....	4
4. Sinteza activității.....	6
5. Performanța economică.....	10
6. Programe de dezvoltare.....	11
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....	11
II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....	17
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”.....	28
7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....	32
8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....	39



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2009 prin Hot. Nr. 4 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „**Operator Regional**” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compañia de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compañia de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compañia de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Compañiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compañia este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001/2018.

2. Obiectul de activitate



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 125 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități. Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2019 și realizarea acestora

- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei de Apă Arad S.A, ca urmare a aprobării și publicării Legii 50/2019 privind bugetul de stat
- Elaborarea Planului de investiții și reparații al companiei pentru anul 2019
- Întocmirea situațiilor financiare ale companiei pentru anul 2018
- Întocmirea situațiilor financiare ale companiei pentru perioada ianuarie – iunie 2019
- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2019, în conformitate cu prevederile Ordonanței 26/2013 actualizată ca urmare a modificării unor indicatori economico – financiari importanți,
- Restructurarea și reorganizarea Companiei de Apă Arad S.A., precum și obținerea aprobării pentru implementarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare și a unei noi Organigrame. Avizul ADIACJ Arad pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții a fost dat prin Hotărârea nr. 13/02.08.2019. Urmare a procedurii de concediere colectivă, au survenit unele modificări cu privire la numărul de personal afectat de noua organigramă, însă prin adresa nr. 1261/17.10.2019 ADIACJ Arad ne-a răspuns că avizarea noi Organigrame afectează doar modificările numărului de personal și nu vreo modificare structurală și nu necesită o nouă avizare, fiind suficientă aprobarea unui nou stat de funcții în Consiliul de Administrație. Acest fapt a fost dus la îndeplinire prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 104/21.10.2019.
- Finalizarea ultimei etape a Contractului de prestări servicii de revizuire a Contractului de Delegare de Gestiune încheiat între CAA și ADIACJA, servicii pe care contractantul BDO Business Advisory SRL s-a obligat să le presteze prin Contractul nr. 71/13.07.2017 respectiv transmiterea propunerilor efective de modificare a CDG (prelungire – condiționată de inexistența strategiei de tarifare din analiza – cost beneficiu – contract Asistență tehnică – POIM)

- Actualizarea listei bunurilor proprietate publică și privată ale serviciului de alimentare cu apă și apă uzată, care sunt date spre folosință Companiei de Apă Arad, actualizarea Anexei 1 (a) Zone Urbane – pentru Serviciul Public de alimentare cu apă potabilă la CDG, și aprobarea nivelului redevenței SAMTID pentru anul 2019.
- Obținerea unor noi tarife pentru activitățile de canalizare – epurare și canalizare pluvială, prin avizul ANRSC 706467/30.05.2019 cu aplicare începând cu data de 03.08.2019 ca urmare a Hotărârii ADIAC Județul Arad nr. 14/02.08.2019.
- Obținerea prelungirii valabilității licenței clasa 1, pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, conform Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 520/24.10.2019.
- Modificarea actului constitutiv al companiei, aprobat prin Hotărârea nr. 8/12.07.2019 a AGA.
- Aprobarea modificării Art. 39 din Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 648/30.12.2009, pentru evitarea plății duble a redevenței, ca urmare a transferului unor mijloace fixe din proprietatea Consiliului Județean Arad către UAT-uri.
- Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, prin actualizarea Listei Prioritare de Investiții, în funcție de noile nevoi identificate, și totodată prin pregătirea Studiului de Fezabilitate.
- Furnizarea apei potabile către consumatori la parametri de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
- Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
- Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare pluvială din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.
- Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
- Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei;
- Continuarea lucrărilor din cadrul contractelor semnate: CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad, CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad, CL 11 Stație de epurare în Nădlac și CL14 Stație de epurare în Șiria în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cofinanțat din Fondul de Coeziune.
- Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectul de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FEDR 208 și demararea procedurilor de achiziție în vederea proiectării și executării celor 4 stații de epurare.
- Compania de Apă Arad în anul 2019 a făcut trecerea de la standardul OH SAS 18001:2008 la SR ISO 45001: 2018 sănătate și securitate ocupațională, impuse de standardele naționale în domeniu și s-a recertificat pentru standardele SR ISO 9001.2015 de calitate, SR ISO 14001:2015 mediu.
- Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), organigrama și statul de funcții al Companiei de Apă Arad.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;
 - Continuarea modernizării și dotării companiei;
 - Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor
 - Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;
- Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2019 au fost îndeplinite.

4. Sinteza activității

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în perioada ianuarie – decembrie 2019:

- a) Compania a răspuns la acțiunea de verificare din partea Camerei de Conturi Arad în perioada 28.01.2019 – 15.03.2019 cu tema „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către R.A. de interes local și S.C. cu capital integral sau majoritar al UAT”
- b) Semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la data de 19.03.2019 în vederea demarării proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208 și demararea procedurilor de achiziție.
- c) Semnarea la 21.02.2019 a contractului CL1 „Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele” realizat din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare și demararea execuției lucrărilor, având un grad de realizare în prezent de 10,58%.
- d) Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru contractul CL8 Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș și colector de transfer ape uzate aferent, executate prin Proiectului „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, cofinanțat din Fondul de Coeziune.
- e) Obținerea Avizului ANRSC 706467 din 30.05.2019 privind modificarea tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare și stabilirea tarifului pentru serviciul de canalizare pluvială, pentru întreaga arie de operare, a Companiei de Apă Arad S.A. și aplicarea acestor noi tarife începând cu data de 03.08.2019 ca urmare a Hotărârii ADIAC Județul Arad nr. 14/02.08.2019.
- f) Finalizarea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea acestuia de către Consiliul de administrație prin Hot. Nr. 29/24.04.2019 și Hot. AGA nr. 4/29.05.2019 și întocmirea planului de investiții și reparații pentru anul 2019 aprobat prin Hot. AGA nr. 6/29.05.2019. Planul de investiții și reparații a fost rectificat ulterior prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 30/24.04.2019 și 52/28.06.2019.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- g) Întocmirea și depunerea la ANAF a situațiilor financiare ale Companiei pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hot. Nr. 33/20.05.2019 și Hot. AGA Nr. 5/29.05.2019.
- h) Întocmirea și transmiterea către ANAF a situațiilor financiare ale Companiei pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2019, aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 69/02.08.2019.
- i) Aplicare Noului Regulament al Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare materializat prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru și informare a utilizatorilor.
- j) Compania de Apă Arad S.A. a reușit să obțină prelungirea licenței clasa 1 pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în urma Ordinului 520/24.10.2019 emis de către președintele A.N.R.S.C..
- k) Compania de Apă Arad a obținut recertificarea pentru cele 3 standarde: SR ISO 9001.2015 de calitate, SR ISO 14001:2015 mediu și SR ISO 45001: 2018 sănătate și securitate ocupațională, impuse de standardele naționale în domeniu.
- l) Aprobarea prin Hotărârea nr. 16 din data de 09.12.2019 a ADIAC Județul Arad a modificării CDG nr. 648/30.12.2009 prin Actul Adițional nr. 13/2019 care are ca obiect modificarea definiției art.39, Dispoziții Generale de Contract., privind alte costuri, taxe și suprataxe.
- m) Încheierea unor procese verbale de predare – primire a bunurilor de interes local aflat în concesiunea CAA de la Consiliul Județean Arad către UAT-urile: (Archiș, Bocsig, Vinga, Zărand, Craiva, Dieci, Hălmăgiu, Păuliș, Pilu, Șiclău, Zimandul Nou, Fântânele, Șofronea, Gurahont, Șeitin, Moneasa, Târnova, Felnac, Hălmăgel, Brazii, Iratoșu, Vârfurile, Șagu și Beliu).
- n) Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A., avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 90/27.09.2019 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 13/30.10.2019.

Volumul total de apă facturat a fost de: 12.990.884 mc, din care:

- agenți economici: 1.942.454 mc
- instituții publice: 900.797 mc
- populație 10.147.633 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,95 mc/lună;
- Lungimea rețelei de apă potabilă operată de CAA pe întreaga arie de operare, la data de 31.12.2019, este de 1.810,18 Km. Rețeaua de apă a fost extinsă în perioada ianuarie-decembrie 2019 cu 0,77 Km, iar reabilitări s-au realizat pe o lungime de 1,15 Km.
- În perioada ianuarie-decembrie 2019 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 1.283 branșamente, din care din fondul IID 195 de branșamente;
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,61 kWh/mc

- o) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2019 pentru clienții interni și externi este de 28.000 conform tabelului de mai jos:

Nr crt	DENUMIRE PARAMETRU	TOTAL INDICATORI
1	TURBIDITATE	2.278
2	pH	894
3	CONDUCTIVITATE EL.	894
4	AMONIU	901
5	NITRITI	720
6	NITRATI	656
7	CLORURA	656
8	SULFAT	656
9	FIER	1.147
10	MANGAN	1.147
11	ARSEN	93
12	CCOMn	645
13	DURITATE	645
14	CLOR LIBER	2.063
15	COLONII BACTER.22GRD	3.127
16	COLONII BACTER.36GRD	3.127
17	BACTERII COLIFORME	2.271
18	ESCHERIA COLI	2.271
19	ENTEROCOCI	2.271
20	CLOSTRIDIUM	17
21	MIROS	507
22	CULOARE	507
23	GUST	507
24	TOTAL	28.000

p) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de: 9.922.583 mc, din care:
 - o agenți economici: 1.619.113 mc

- instituții publice: 725.409 mc
- populație 7.578.061 mc
- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de: 2.361.416 mc, din care:
 - agenți economici: 1.257.008 mc
 - instituții publice: 1.104.408 mc
 - populație 0 mc
- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreaga arie de operare, la data de 31.12.2019, este de: 946,49 Km. Rețeaua de canalizare menajeră a fost extinsă în perioada ianuarie – decembrie 2019 cu 4,53 Km, iar reabilitări nu au fost executate în această perioadă.
- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operate de CAA pe întreaga arie de operare (UAT Arad) la data de 31.12.2019, este de 245 Km. La rețeaua de canalizare pluvială în perioada ianuarie – decembrie 2019 nu au avut loc extinderi sau reabilitări de rețea.
- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 261 de noi racorduri din care din fondul IID 28 racorduri,
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,57 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-decembrie 2019, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea reacreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2019 pentru clienții interni și externi este de 22.434 conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.	INDICATOR	TOTAL INDICATORI
1	pH	1.961
2	Materii totale în suspensie	2.007
3	Reziduu filtrabil la 105°C	996
4	CCO Cr	2.021
5	CBO5	1.909

6	Amoniu	1.870
7	Azotati	1.006
8	Azotiti	828
9	Azot total	886
10	Fosfor total	1.782
11	Detergenti MBAS	693
12	Substanțe extractibile	807
13	Cloruri	274
14	Metale	550
15	Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli	242
16	Cianuri, floruri	16
17	Biologie	2.852
18	pH nămol	594
19	MTS nămol	519
20	Vol la 30	519
21	Umiditate, substanta uscata nămol	85
22	Substanțe organice, minerale nămol	10
23	Fosfor total nămol	7
24	TOTAL	22.434

5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.12.2019 după închiderea situațiilor financiare:

Cifra de afaceri	89.338.358 lei
Venituri totale	94.801.486 lei
Cheltuieli totale	94.263.699 lei
Profit brut	537.787 lei

Profitul brut este mai mic cu 404.515 lei față de anul 2018. Rezultatul obținut datorându-se pe de o parte creșterii veniturilor totale cu 12.311.118 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 12.715.633 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cauza principală a acestui rezultat nefavorabil fiind pierderea financiară care față de anul precedent a crescut cu 1.393.575 lei ca urmare a evoluției defavorabile a diferențelor de curs valutar aferente creditului accesat pentru susținerea realizării proiectului POS Mediu. Comparativ cu anul precedent profitul din exploatare a crescut cu 989.060 lei ca urmare a creșterii veniturilor din exploatare cu 12.640.927 lei în timp ce cheltuielile din exploatare au crescut cu 11.651.867 lei.

Chiar dacă profitul este mai mic decât în anul precedent, (datorată în principal diferențelor nefavorabile de curs valutar și a creșterii unor cheltuieli cum sunt cele de personal ca urmare a implementării reducerilor de personal începând cu trimestrul IV al anului 2019 și nu începând cu trimestrul al II-lea cum era previzionat, sau a creșterii cheltuielilor cu impozitele și taxele și a cheltuielilor cu amortizarea) acest fapt nu afectează asigurarea surselor necesare pentru alimentarea fondului IID în vederea susținerii datoriei contractate pentru cofinanțarea programului de investiții cu finanțare europeană POS Mediu/POIM și asigurarea continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-decembrie 2019, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID privat, a fost în perioada ianuarie-decembrie 2019 în valoare de 1.441.434,57 lei.

DENUMIREA LUCRARI	LEI
Tehnica de calcul	190.172,75
Reab spatii admin CAA mansardare sediu central	244,51
Programe informatice, licente, certificat digital	154.119,88
Echipamente, dotari	240.181,36
Reab sp adm Uzina 1 si STIRU	95.526,81
By-pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu retea din Sambateni	6.587,81
Inlocuire contoare neconforme in loc	59.108,95
Extindere retea apa si canal menajer str Prepelitei	113.992,22
Padoc depozitare balast Uzina 2	16.299,31
Reab bransamente in localitati	63.368,22
Montat sigilii tip vipak in localitati	1.657,75
Reab conducta apa Ghioroc	2.978,32
Reab racorduri canalizare	15.261,70
Reab retea alim apa Vladimirescu str Stefan cel Mare, Libertatii	67.043,71

Reab uzina de apa Ghioroc	42.630,37
Extindere retea canalizare Fantanele	1,69
Contorizare localitati operate de CAA	1.498,42
Extindere retea canalizare str Baladei	2.735,04
Reab canalizare str Voinicilor	995,56
Reab centrala termica la Statia de Epurare	49.067,76
Extindere retea si brans Pecica	92.385,40
Reab instalatie electrica la Statia de Epurare	778,56
Relocare conducta de refulare	6.860,00
Reab retea apa str Banu Maracine	44,83
Extindere retea apa Siria	61.895,90
Reab conducta aductiune Bontesti	155.997,74
TOTAL	1.441.434,57

b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID public, a fost în perioada ianuarie-decembrie 2019 în valoare de 969.090,63 lei.

DENUMIREA LUCRARI	LEI
Montat sigilii apometre	2.227,64
Inlocuire apometre neconforme DN 20, DN 30, DN 50, DN 100/20	38.547,06
Reab lab apa potabila	210.002,35
Inlocuire contoare neconforme	180.005,36
Reabilitare bransamente	27.170,60
Montat sigilii apometre alti proprietari	5.273,79
Inlocuire contoare nefunctionale	73.111,49
Montat sigilii apometri mun. Arad	1.930,18
Extindere retea apa Spitalul TBC	469,62
Modernizare statie pompare SP6	350,04
Statie de pompare apa uzata si conducta de refulare str Constitutiei	5.005,80
Reab retea apa str Parneava	12.530,73
Reab racorduri canalizare	8.589,35
Reab statie Moneasa	22.906,85
Deviere colector menajer str. Motilor Mun. Arad	196.306,09
Alimentare cu apa Sagu	59.235,12
Interventie canalizare str Sezatorii	16.444,65
Reab racorduri canalizare	3.589,23
Reab racorduri canalizare	5.800,33

Reab brans CLA212	8.216,44
Reab retea apa Vladimirescu	89.730,85
Reab lab apa potabila (regie)	1.647,06
TOTAL	969.090,63

- c) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – decembrie 2019 în valoare de 18.762,43 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Lucrari de intretinere periodica Arad PRIVAT	18.762,43
TOTAL	18.762,43

- d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 în valoare de 783.061,83 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	783.061,83
TOTAL	783.061,83

- e) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – decembrie 2019 în valoare de 3.247.211,99 lei.

Lucrari de intretinere standard retele apa Arad	865.605,58
Lucrari de intretinere planificate retele apa Arad	315.110,89
Refacere carosabil Arad	294.031,89
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici	24.274,36
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Livada	38.806,75
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Șimand	6.184,29
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea	13.563,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari	38.330,89
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad	56.380,91
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana	20.991,54



Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea	64.514,50
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu	22.503,73
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou	6.274,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Iratosu	7.959,10
Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa Arad	59.244,68
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Dorobanti	3.773,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac	22.915,85
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni	17.644,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele	15.115,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc	44.446,78
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova	12.708,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac	20.247,62
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis	17.888,74
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica	19.959,66
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Sagu	8.807,23
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Peregu Mare	8.746,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga	60.030,02
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	6.128,76
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Covasant	23.590,71
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zăbrani	5.605,14

Lucrari de intretinere planificata centrul operational apa valea muresului Arad	29.417,56
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Savarsin	14.570,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Seitin	1.824,36
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont	39.173,31
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Berazii	5.354,11
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagel	846,45
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva	434,51
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas	3.517,61
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Hasmas	356,73
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig	24.676,46
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Siria	1.065,87
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna	1.172,49
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut	1.322,02
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa	7.535,12
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota	18.038,48
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova	2.488,50
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei	5.722,89
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula	1.602,23
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu	5.977,87
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu	1573,9

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu	7.134,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Graniceri	7.966,37
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagiu	1.284,26
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sepreus	557,41
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa valea crisurilor Pilu	1.488,26
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa valea crisurilor Varfuri	1.573,76
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa valea crisurilor Zarand	1.489,00
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa valea crisurilor Archis	1.753,88
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa valea crisurilor Dieci	767,24
Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad	316.483,29
Lucrari de intretinere planificată retele Canal Arad	92.685,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad	21.067,98
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Vladimirescu	5.946,83
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova	5.789,48
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ineu	16.997,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Șofronea	2.058,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Savarsin	7.611,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Siria	2.172,12
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Gurahont	790,62
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sagu	11.004,57
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica	10.477,11

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pancota	455,45
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Moneasa	1.389,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Zadareni	3147,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Zerind	77,17
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Paulis	1214,43
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Siria	2282,58
Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat Arad	433.490,45
TOTAL	3.247.211,99

II. Investiții și reparații finanțate din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020:

PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Decizia de fazare a venit din partea autorităților europene și a celor naționale ca o soluție salvatoare pentru proiectele de infrastructură care nu au putut fi finalizate până la 31 decembrie 2015 - termenul limită de eligibilitate a programelor finanțate din fonduri nerambursabile în perioada de programare 2007 - 2013.

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.

În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Valoare totală eligibilă → **148.441.066 LEI** (fără TVA), din care:

- ⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – **133.567.269 LEI**, formată din contribuții de la:
 - 85% Fondul de Coeziune – **113.532.179 LEI**,
 - 13% Bugetul de Stat – **17.363.745 LEI**,
 - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **2.671.345 LEI**;



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

⇒ 10,02 % finanțare Compañia de Apă Arad S.A. – **14.873.797 LEI**.

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitate de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
- CL14: Stație de epurare în Șiria, care acoperă
 - ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
 - ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
 - ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
 - ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
 - ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
 - ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
 - ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
 - ⇒ reabilitarea unui front de captare.

și vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Situația contractelor de lucrări la 31.12.2019:

CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.02.2019.

Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 9 km de rețea apă în Municipiul Arad.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 10,58%

Lucrări rețele apă în Municipiul Arad





CL3: Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitate de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad

Contract reziliat - fazat.

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.09.2018.

Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 5 km de rețea de canalizare și finalizarea facilității de tratare a nămolului cu var.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 54%

Lucrări de reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad





CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent

Contract a beneficiat de recepția la terminarea lucrărilor, aflându-se în Perioada de Notificare a Defectelor.

SEAU Curtici



Sântana



Lucrările au vizat finalizarea lucrărilor la stațiile de epurare din orașele Curtici (15.000 lei.) și Sântana (14.000 lei.), începute în Faza I – POS Mediu.

CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu

Contract recepționat.

P.V. Recepție Finală: 15.03.2018

Valoare finală: 8.332.826,68 LEI



CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota

Contract finalizat, aflat în perioada de Notificare a Defectelor

P.V. la Terminarea Lucrărilor: 29.03.2018.

Valoare: 62.117.651,55 LEI



CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș

Contract făcut aflat în execuție.

P.V. la Terminarea Lucrărilor: 23.08.2019.

Valoare: 26.151.448,85 LEI

Stație de Epurare Pâncota



Stație de Epurare Păuliș



CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac

Semnare CL: 28.07.2017

Valoare la semnare: 10.943.565,84 LEI

Antreprenor: Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L.

Termen de execuție : 18 luni, + 12 luni – Perioada de Notificare a Defectelor (cu posibilitate de prelungire la 24 de luni)

Scop: îmbunătățirea serviciilor de epurare a apelor uzate orășenești provenite din aglomerarea Nădlac, județul Arad, prin construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 78%





CL13: Stație de epurare în Pecica

Contract recepționat.

P.V. Recepție Finală: 28.03.2018

Valoare finală: 15.179.640,09 LEI



CL14: Stație de epurare în Șiria

Contract reziliat - fazat.

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.12.2019.

Lucrările vizează realizarea unei stații de epurare mecano-biologice pentru 7.000 de locuitori, proiectată să preia un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.

Procent de realizare: 30%





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

PROIECT: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020



În prezent, Compania de Apă Arad S.A. are în pregătire un nou proiect regional care vizează dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020. Proiectul va fi cofinanțat prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020. Valoarea investițiilor propuse în etapa 2014-2020 se ridică la 123.203.493 euro, din care:

- ✓ pentru infrastructura de apă – 35.553.183 euro,
- ✓ pentru infrastructura de apă uzată – 87.650.310 euro.

Indicatori pentru sectorul de apă:

- 17 foraje apă;
- 8 stații de tratare 71 l/s
- 65.050 ml conductă de aducțiune;
- 20 stații de pompare;
- 42.000 ml rețele de distribuție reabilitate;
- 206.815 ml rețele de distribuție extinse;
- 12 rezervoare de apă.

Indicatori pentru sectorul de apă uzată:

- 6 stații de epurare - 31900 lei. noi;
- 6 stații de epurare - 42.000 lei. extinse;
- 139.500 ml colector principal;
- 78 stații de pompare apă uzată;
- 33.000 ml rețea de canalizare reabilitată;
- 452.010 ml rețea de canalizare extinsă;
- Echipamente – Stația de Epurare Arad;
- dotări aparatură de laborator canal și echipamente SE ARAD - 9 bucăți.

Având în vedere investițiile realizate până în prezent, lista indicatorilor menționați mai sus se află în curs de actualizare.

Proiectul "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020" are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale Proiectului vizează:

- Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.);
- Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare rezultate din planul de achiziții;
- Organizarea a cel puțin patru seminarii (workshop-uri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de Atribuire.

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017

În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și Compañia de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care:

- 7.209.263,16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată din contribuții de la:
 - o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),
 - o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),
- 72.820,87 LEI (1%), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compañia de Apă Arad S.A.

Progres

Lista de investiții prioritare a fost aprobată sub rezerva că ar putea suferi modificări în funcție de alte noi necesități identificate.

Studiul de Fezabilitate este în curs de pregătire.

Procent de finalizare contract: 36,85%.

III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

În data de 19.03.2019 Compañia de Apă Arad S.A. a semnat Contractul de subvenționare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice pentru acordarea finanțării pentru implementarea ROHU 208 ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU FEDR.

Compañia de Apă Arad SA va colabora cu Compañia de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al

râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD depus în cadrul celui de-a II-a cereri deschise.

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: ”Stația hidro Ineu” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
 2. Punct de măsurare: ”Radna/Lipova” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
 3. Punct de măsurare: ”Zădăreni” cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodroglului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
 4. Punct de măsurare: ”Cil” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahont localizată în localitatea Gurahont, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb
- Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizum Zrt.,
 - Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Până în prezent fost realizate o serie de activități necesare implementării proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare astfel:

WP1 Management – Descriere activități

AM1 Project coordination – Pentru elaborarea Raportului de partener 2 s-au inițiat acțiuni de coordonare constând în:

1. Avizarea Raportului de partener RP1
2. Coordonarea activității aferente Conferinței de deschidere
3. Avizarea Notificare de Modificare nr. 2 Modificare nr. 3 a AF
4. În perioada RP2, o serie de activități legate de echipa operațională au fost preluate de echipa de management (finalizarea specificațiilor prin verificarea cerințelor tehnice privind achiziția de echipamente de laborator și lucrările de investiții la stațiile de tratare prevăzute în proiect, achiziționarea de mobilier de birou).
5. Planificăm ca până la 01 iunie 2020 să încercăm în SEAP Documentația pentru achiziția Proiectului și a lucrărilor de investiții la stațiile de epurare Lipova, Gurahont, Ineu și Arad. Termenul estimat pentru semnarea contractului este septembrie 2020 (în caz de

contestații), termenul de elaborare a PTh este de 120 de zile de la semnare. Deopotrivă, există și cerințe pentru acordarea avansului.

6. S-au efectuat o serie de cheltuieli de birou și de administrare (traducere legalizată a contractelor de finanțare, produse de birou, taxe locale pentru înmatricularea mașinii).
7. Vizitarea locațiilor stațiilor de tratare a apelor uzate Gurahont, Lipova, împreună cu autoritățile competente pentru organizarea de întâlniri cu autoritățile competente pentru emiterea și pentru depunerea documentelor necesare obținerii avizelor pentru obținerea autorizațiilor de construcție.
8. Coordonarea procedurilor de achiziție pentru produse și servicii necesare implementării proiectului:
 - a. WP Comunicare – AC1-Servicii opening conferințe
 - b. WP Comunicare - AC1-Servicii de traducere
 - c. WP Implementation – ATI.1 - echipamente de birou (echipamente IT, mobilier de birou), achiziție vehicul (furnizare bunuri valorice combustibil, asigurare auto CASCO și RCA)

AM3 Management de proiect întâlniri organizate

1. Întâlniri de lucru cu echipa de proiect și reprezentanți ai stațiilor de epurare și atelierului de proiectare și anume:
 - în data de 20.05.2019 - Arad
 - în data de 26.06.2019 - Gurahont vizita CFR
 - în data de 13.06.2019 - Arad
2. Întâlniri de lucru împreună cu partenerii de proiect din Szeged după cum urmează:
 - în data de 15.04.2019 la Compañia de Apă Arad;
 - în data de 23.05.2019 la Compañia de Apă Szeged
 - în data de 03.06.2019 la Compañia de Apă Arad

WP2 Implementation – Descriere activități

A.T1.1 – Echipa Operațională

Pentru elaborarea Raportului de partener 2 – acțiuni tehnice și financiare s-au realizat acțiuni de implementare astfel:

- Realizare Modificare nr. 1 și Modificare nr. 3 a AF
 - În perioada RP2, o serie de activități legate de echipa operațională au fost preluate de echipa de management (finalizarea specificațiilor prin verificarea cerințelor tehnice privind achiziția de echipamente de laborator și lucrările de investiții la stațiile de tratare prevăzute în proiect, achiziționarea de mobilier de birou).
2. Planificăm ca până la 01 septembrie 2019 să încărcăm în SEAP Documentația pentru achiziția Proiectului și a lucrărilor de investiții la stațiile de epurare Lipova, Gurahont, Ineu și Arad.
 3. S-au efectuat o serie de cheltuieli de birou și de administrare (traducere legalizată a contractelor de finanțare, produse de birou, taxe locale pentru înmatricularea mașinii).
 4. Vizitarea locațiilor stațiilor de tratare a apelor uzate Gurahont, Lipova, împreună cu autoritățile competente pentru organizarea de întâlniri cu autoritățile competente pentru emiterea și

pentru depunerea documentelor necesare obținerii avizelor pentru obținerea autorizațiilor de construcție.

5. Întalniri de lucru cu echipa de proiect și reprezentanți ai stațiilor de epurare și atelierului de proiectare și anume:
 - în data de 20.05.2019 - Arad
 - în data de 26.06.2019 - Gurahont vizita CFR
 - în data de 13.06.2019 - Arad
6. Întalniri de lucru împreună cu partenerii de proiect din Szeged după cum urmează:
 - în data de 15.04.2019 la Compania de Apă Arad;
 - în data de 23.05.2019 la Compania de Apă Szeged
 - în data de 03.06.2019 la Compania de Apă Arad

AT1.2 - Achiziția de echipamente

S-au realizat procedurile de achiziție pentru produse și servicii necesare implementării proiectului: Echipamente birou, echipamente IT și achiziție vehicul.

WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP1 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity I1.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova și Gurahont ;Proiect Tehnologic Ineu și Arad) – No actions

Activity A.I1.2 - Investments at wwtp Lipova realized – S-au obținut avizele necesare pentru obținerea autorizației de construire (Apele Române, DSP, genția pentru protecția Mediului Arad)

Activity A.I1.3 - Investments at wwtp Ineu realized – No actions

Activity A.I1.4 Investments at wwtp Gurahont realized - S-au obținut avizele necesare pentru obținerea autorizației de construire (Apele Române, DSP, CNAIR, CFR). În perioada imediat următoare se va obține și Decizia etapei de încadrare de la Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Documente justificative

Avizele necesare obținerii autorizației de construire la Gurahont

Avizele necesare obținerii autorizației de construire la Lipova

WP4 Comunicare – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP1 nu s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication. Conferința de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019

Activity A.C.3 Promotional material - achiziția de materiale promoționale nu a fost realizată, intenționăm să lansăm procedura de achiziție a materialelor promoționale în perioada 3 pentru care este necesar să realocăm diferența în euro rămâne neplătită de la AC1 la AC3, asta deoarece valoarea prevăzută pentru aceasta rezultă în insuficient pentru materialele promoționale necesare (4 panouri temporare, 100 de autocolante)

7. Comunicarea și relațiile cu clienții

Activitățile Companiei de Apă Arad desfășurate în perioada 1 ianuarie 2019 31 decembrie 2019 au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Informarea și educarea populației privind importanța socială a activității Companiei de Apă Arad este unul dintre obiectivele Compartimentului Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Companiei de Apă Arad. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Compartimentul are în vedere informarea periodică a populației prin comunicate de presă dar și organizarea de vizite în cele două obiective de interes: Uzina de Apă Arad și Stația de Epurare Arad.

Au fost transmise peste 40 de materiale informative - comunicate de presă și informări, răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care au generat peste 170 materiale



publicate în presa locală și regională dar și peste 60 de buletine săptămânale care cuprind informații despre programul citirii contoarelor de apă și al schimbărilor de contoare.

În materialele transmise presei au mai fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

Recomandări pentru populație de a nu arunca resturile menajere sau alte obiecte în toalete, deoarece acestea pot înfunda canalizarea



“Curățenia de primăvară”, programul Primăriei Arad, înseamnă și pentru angajații Companiei de Apă Arad intensificarea acțiunilor de întreținere a sistemului de canalizare din cartierele municipiului. Echipele Companiei intervin în cazul tuturor sesizărilor și, acolo unde este cazul, se înlocuiesc gurile de scurgere sau capacele de canal din material compozit care lipsesc sau care au fost avariate. Misiunea angajaților CAA e din ce în ce mai grea, deoarece foarte mulți arădeni confundă canalizarea cu coșul de gunoi.



Mobilizarea echipelor de intervenție ale Companiei de Apă Arad pentru remedierea avariilor apărute la rețeaua de distribuție

Precizări privind noul sistem de citire al apometrelor și de transmitere al index-ului contorului

Programul casierilor Companiei de Apă Arad în perioada sărbătorilor

Prezența angajaților Companiei de Apă Arad din cadrul Biroului Contracte în orașul Curtici care au fost prezenți în localitate pentru încheierea/actualizarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Intervențiile echipelor CAA în timpul perioadelor cu precipitații abundente







COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Compañia de Apă Arad a obținut recertificarea pentru cele 3 standarde: SR ISO 9001.2015 de calitate, SR ISO 14001:2015 mediu și SR ISO 45001: 2018 sănătate și securitate ocupațională, impuse de standardele naționale în domeniu.

Programul casieriiilor Compañiei de Apă Arad în perioada sărbătorilor legale.

Înteruperi de apă pentru remedierea unor avarii la conducte

Preocuparea permanentă a Compañiei de Apă Arad de a veni în sprijinul clienților, pentru ca aceștia să poată plăti cât mai ușor factura de apă și de canalizare

În urma încheierii unui parteneriat între Compañia de Apă și Un-Doi Centru de Plăți, din luna ianuarie clienții Compañiei vor putea achita facturile de apă și de canalizare la toate magazinele semnalizate cu sigla Un- Doi Centru de Plăți.

Clienții Compañiei trebuie să prezinte factura iar angajații magazinelor partenerie vor scana codul de bare și vor încasa contravaloarea în numerar. Pentru astfel de plăți nu se percepe comision iar plata facturii este confirmată prin eliberarea unei chitanțe cu toate detaliile tranzacției.



Magazinele partenerie ale Un - doi Centru de plăți pot fi localizate foarte ușor prin intermediul site-ului <https://www.un-doi.ro/>

Precizări privind facturarea serviciului de preluare a apei meteorice (pluviale) în sistemul public de canalizare în cazul instituțiilor publice și agenților economici.

- Astfel, nu se plătește apa de ploaie, ci serviciul prestat de Compañia de Apă Arad SA, serviciu care include colectarea, transportul și epurarea apei pluviale sau meteorice, cum mai este denumită apa de ploaie. Sistemele de canalizare sunt de două tipuri: unitare și separate. În cazul sistemelor unitare apele provenite din precipitații sunt antrenate și colectate în aceeași rețea de canale cu apa menajeră. Aceasta ajunge la stația de epurare, unde este "curățată" înainte de deversarea într-un curs de apă. În cazul sistemelor separate, apa meteorică are trasee și sisteme de colectare diferite față de apa menajeră.

Precizări privind noua cotă TVA pentru serviciul de canalizare.

- Conform Legii nr. 175/ 2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 01.01.2019, cota T.V.A. pentru serviciile de canalizare este de 9%, astfel că, noul nivel al tarifelor se determină, prin efectul legii, prin aplicarea cotei de TVA la aceeași bază de impozitare. Baza la care se aplică cota de TVA este prețul apei potabile/ tariful serviciului de canalizare avizat de ANRSC. Acest preț este calculat astfel încât Operatorul să acopere costurile, evitând pierderile. Prețul / tariful se avizează de ANRSC iar cota de TVA se aprobă pe categorii de produse de către Guvern. Prestațiile din luna decembrie 2018 se facturează în luna ianuarie 2019 cu TVA în vigoare la data emiterii facturii. Urmare a acestui fapt, începând din 1 ianuarie 2019, tariful cu TVA pentru populație aferent serviciilor de canalizare-epurare se modifică corespunzător. Astfel, arădenii vor plăti 3,50 lei (TVA inclus) pentru canalizare cu aplicarea cotei de TVA de 9% față de 3.82 (TVA inclus) cât plăteau înainte de scăderea cotei TVA. Prețul la apa potabilă rămâne același, respectiv 3,91 lei (TVA inclus), deoarece cota TVA de 9% se aplică la apa potabilă din 1 ianuarie 2016.

ZIUA APEI 2019

Începând din anul 1993, în data de 22 martie se sărbătorește pe tot globul Ziua Mondială a Apei. În fiecare an, Organizația Națiunilor Unite stabilește o temă a apei în jurul căreia sunt planificate diverse evenimente. Tema stabilită pentru anul acesta este “Apa este un drept universal”.



Compania de Apă Arad a organizat prin Biroul Informare Publică, în data de 22 martie, Ziua Porților Deschise la Uzina de Apă.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



Vizitatorii, elevi de la școli din municipiu, au fost însoțiți de specialiștii Uzinei într-un tur în care au aflat despre traseul tehnologic al apei, de la captare și până ajunge în rețeaua de distribuție.

Un nou grafic de citire a apometrelor și de transmitere a indexului dar și conferința de debut a Proiectului Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Cris, Mures, Tisa" au fost printre subiectele cele mai mediatizate în trimestrul II din 2019.





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Compania de Apă Arad a depus alături de Compania de Apă Szeged acest proiect care a fost acceptat la finanțare în cadrul Programului INTERREG RO-HU.



În cadrul acestui proiect, Compania de Apă Arad propune îmbunătățirea calitatii apei râurilor Mureș și Crișul Alb în 4 puncte de măsurare, prin investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente la Stația de Epurare a apelor uzate Ineu, la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, la Stația de Epurare Arad și la Stația de Epurare Gurahonț. Biroul Informare Publică a participat activ la organizarea conferinței de debut a Proiectului prin primirea invitațiilor, asigurarea suportului tehnic și logistic la desfășurarea evenimentului.

O nouă întâlnire între reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene (MFE), respectiv ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul MFE și reprezentanții Companiilor de apă din Regiunea de Vest: Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Valea Jiului și Arad care în perioada următoare vor implementa investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de apă-canal în cadrul POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare a fost găzduită la Arad de Compania de Apă.





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Conducerea Companiei de Apă Arad a susținut o conferință de presă la finalul anului 2019 având ca subiect bilanțul activității companiei: 2019 a însemnat pentru Compania de Apă Arad recepția finală a două contracte mari: CL 7 și CL 8 dar și începutul lucrărilor în cadrul contractelor CL 3 și CL 1.

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut prin următoarele mijloace de informare în masă locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal arădean, Nyugati Jelen, Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Newsar, Actualități - Arad, Arad24, Vestic.ro, Inarad.tv, Ghidularadean.ro, Adevarul.ro, Reporter arădean, TV Arad, Radio Timisoara.

Administrarea paginii de internet a Companiei: Biroul Informare Publică a actualizat conținutul paginii de internet a Companiei de Apă Arad cu anunțuri, comunicate de presă și alte materiale informative.

8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Eficiența economică prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, asigurarea unor politici economice adecvate care să urmărească eficiența costurilor, obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;
- Remedierea și înlăturarea deficiențelor constatate de către Camera de Conturi Arad
- Aprobarea și aplicarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a companiei, a organigramei și a statutului de funcții,
- Implementarea noului Regulament Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor,
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA
- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin intermediul Consiliului Județean
- Finalizarea procesului de împărțire a bunurilor aferente serviciului de apă și canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998.
- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri.
- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum și prin extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.
- Continuarea procedurilor de achiziție pentru proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.
- Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.
- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la toate nivelele;
- Grijă pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.
- Grijă pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.

Consiliul de Administrație
Președinte
Cârlugea Cristian